

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0584**

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,  
v platném znění

**Akce : „Výměna oken a přestavba ubytoven v 15. a 16. NP v bytovém domě 741/11,12  
na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě“**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
IČ: 00 84 54 51  
DIČ : CZ00845451  
zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou  
k podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Světlana Dvorníková  
Telefon: 599 480 712, 723005909

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** **VOSTAV MORAVA a.s.**  
se sídlem Ostrava - Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00  
IČ : 258 36 129  
DIČ : CZ25836129  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu : 27-1173820247/0100  
jednající: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Tomáš Golc  
Telefon: 596 966 349

**dále jen zhotovitel**

**II.  
Předmět dodatku**

Před dokončením předmětu plnění vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací s ohledem na nerovnosti okenních špalet. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany dohodly na méněprátech, jejichž rozsah je rovněž uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 768 839,10 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 128 100,60 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **8 372 829,70 Kč bez DPH.**

**III.  
Ostatní ustanovení**

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0584 ze dne 17.7.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2013/04/01/0584 ze dne 17.7.2013 zůstávají beze změn.


K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0584 ze dne 17.7.2013 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2684/MRMOB/1014/73 ze dne 05.09.2013.

V Ostravě dne: - 9 -09- 2013

**VOSTAV MORAVA a.s.**  
Kuršova 468  
721 00 OSTRAVA-SVINOV  
IČ: 25836129 ④



za objednatele  
Ing. Petr Stachura  
místostarosta



za zhotovitele  
Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva  
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 130611R

Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.  
Kuršova 468  
72100 Ostrava - Svinov

IČ: 25836129  
DIČ: CZ25836129

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba  
Klimkovická 28/55  
70856 Ostrava-Poruba

IČ:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH 15,00 %  
DPH 15,00 %

640 738,60  
96 110,80


Cena celkem za stavbu

736 849,40

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 15 %	DPH celkem
01	Výměna oken, přestavba ubytoven	736 849,40	640 738,60	96 110,80
	Kč	736 849,40	640 738,60	96 110,80

v OSTRAVĚ dne 4.9.2013

  
**VOSTAV MORAVA a.s.**  
 Kuršova 468  
 721 00 OSTRAVA-SVINOV  
 IČ: 25836129  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 15 %	DPH celkem
<b>01</b>	<b>Výměna oken, přestavba ubytoven</b>			
13082901R	Méněpráce	- 147 315,60	- 128 100,50	-19 215,10
13082902R	Vícepráce	884 165,00	768 839,10	115 325,90

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
61	Upravy povrchů vnitřní	78 667,10	0,00	0,00	0,00	18,83	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 498,20	0,00	0,00	0,00	2,10	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 542,90	0,00	0,00	0,00	0,92	
96	Bourání konstrukcí	3 229,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	
99	Staveništní přesun hmot	10 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	Izolace tepelné	0,00	23 972,80	0,00	0,00	0,24	
764	Konstrukce klempířské	0,00	- 298,20	0,00	0,00	-0,01	
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-22 080,50	0,00	0,00	0,00	
784	Malby	0,00	- 479,00	0,00	0,00	-0,01	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	525 618,00	0,00	0,00	0,00	1,67	
730	Ústřední vytápění	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
<b>Kč</b>		<b>630 880,97</b>	<b>4 987,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,73</b>

## VRN, rezerva a kompletace

### Přirážka

Zařízení staveniště	1 913,60 Kč
Kompletační činnost (IČD)	956,80 Kč

**2 870,40 Kč**

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>13082901R Méněpráce</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>Výměna oken, přestavba ubytoven</b>	JKSO:
Stavba: <b>130611R</b>	Název stavby: <b>Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.</b>	SKP:
Projektant: <b>MARPO s.r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Statutární město Ostrava, Městský obvod</b>	Náklady na MJ:	<b>- 128 101,00</b>
Počet listů: <b>4</b>	Zakázkové číslo: <b>130611R</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>VOSTAV MORAVA a.s.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-8 191,30	Zařízení staveniště	- 382,60
	PSV celkem	- 119 335,30	Kompletační činnost (IČD)	- 191,30
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		- 127 526,70		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 128 100,50	Ostatní náklady celkem:	- 573,90

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 4.9.2013 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	15,0% činí:	- 128 100,50 Kč
DPH	15,0% činí:	-19 215,10 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>- 147 315,60 Kč</b>

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 4.9.2013	
Rozpočet: 13082901R	Méněpráce		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-2 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-397,10	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	-1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-206,60	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-96 477,60	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-298,20	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-22 080,50	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-479,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-4 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>-8 191,30</b>	<b>-119 335,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,30	-127 526,70	-382,60
Kompletační činnost (IČD)	0,15	-127 526,70	-191,30
			<b>-573,90</b>

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 4.9.2013	
Rozpočet: 13082901R	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>						
1	612 14-2001.U00	Potažení vni stěna sklovl síť +tmel	m2	-5,7450	42,00	- 241,29
2	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-5,7450	237,50	-1 364,44
3	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	-19,1500	29,80	- 570,67
						<b>-2 176,40</b>
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
4	632 45-0122.U00	Vyrov cem potěr 3cm such směs pás	m2	-0,6960	135,00	-93,96
						<b>-93,96</b>
<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
5	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	-9,2400	23,50	- 217,14
6	953 94-1721.R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	-6,0000	5,00	-30,00
7	4844	Konzola bílá 150x200 pod parapety	kus	-6,0000	25,00	- 150,00
						<b>- 397,14</b>
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						
8	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	-1,3340	170,30	- 227,18
9	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	-19,0000	4,90	-93,10
10	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	-0,7200	133,50	-96,12
11	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	-5,6400	66,00	- 372,24
12	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	-2,8800	63,90	- 184,03
13	968 09-5001.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	-4,8000	16,50	-79,20
14	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-9,5750	16,20	- 155,12
						<b>-1 206,99</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
15	999 28-1113.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	-0,4486	460,50	- 206,60
						<b>- 206,60</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>						
16	713 13-1143.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	-4,7100	96,80	- 455,93
17	283-75460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	-31,6239	3 014,00	-95 314,43
18	998 71-3105.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m	t	-0,9487	745,50	- 707,27
						<b>-96 477,63</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>						
19	764 33-1220.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	-4,8000	60,00	- 288,00
20	998 76-4105.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m	t	-0,0070	1 464,00	-10,19
						<b>- 298,19</b>
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						
21	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	-22,7500	50,00	-1 137,50
22	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	-22,7500	80,00	-1 820,00
23	T/4	Plast.okno 600x1200 1-křídle, OS, 5-tikomorové barva bílá	kus	-1,0000	2 061,00	-2 061,00
24	T/5	Plast.okno 1200x1600, 2-křídle, OS, 5-tikomorové barva bílá	kus	-1,0000	4 050,00	-4 050,00
25	T/6	Plast.okno 1800x1600, 2+1-křídle, OS, 5-tikomorové s vnitř.sloupkem, barva bílá	kus	-1,0000	6 030,00	-6 030,00
26	T/7	Balkónová sestava 1950x2400, OS, okno OS, dveře OS barva bílá	kus	-1,0000	6 980,00	-6 980,00

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 4.9.2013	
Rozpočet: 13082901R	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27	998 76-6105.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 48 m	t	-0,0023	877,00	-2,00
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-22 080,50</b>
<b>784 Malby</b>						
28	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-23,9500	4,00	-95,80
29	784 19-5112.R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	-23,9500	16,00	- 383,20
<b>784 Malby</b>						<b>- 479,00</b>
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
30	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-2,6436	190,80	- 504,40
31	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-15,8616	70,50	-1 118,24
32	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,6436	201,60	- 532,95
33	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-37,0103	11,70	- 433,02
34	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,6436	162,80	- 430,38
35	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-10,5744	18,20	- 192,45
36	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,7931	350,00	- 277,58
37	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,7931	250,00	- 198,27
38	979 99-0162.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	-1,0574	400,00	- 422,98
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-4 110,26</b>



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>13082902R Vícepráce</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>01</b>	Název objektu: <b>Výměna oken, přestavba ubytoven</b>	JKSO:
Stavba: <b>130611R</b>	Název stavby: <b>Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.</b>	SKP:
Projektant: <b>MARPO s.r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Statutární město Ostrava, Městský obvod</b>	Náklady na MJ:	768 839,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: <b>130611R</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>VOSTAV MORAVA a.s.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	639 072,30	Zařízení staveniště	2 296,20
	PSV celkem	124 322,50	Kompletační činnost (IČD)	1 148,10
	M práce celkem	2 000,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		765 394,80		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		768 839,10	Ostatní náklady celkem:	3 444,30
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 4.9.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0% činí:	768 839,10 Kč	
DPH		15,0% činí:	115 325,90 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>884 165,00 Kč</b>	

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken, přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 4.9.2013	
Rozpočet: 13082902R	Vícepráce		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	80 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	525 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	4 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	11 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	120 450,50	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>639 072,30</b>	<b>124 322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,30	765 394,80	2 296,20
Kompletační činnost (IČD)	0,15	765 394,80	1 148,10
			<b>3 444,30</b>

Stavba: 130611R	Ostrava, Havl.nám.741-výměna oken,přestavba ubyt.	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 01	Výměna oken, přestavba ubytoven	Datum tisku: 4.9.2013	
Rozpočet: 13082902R	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	330,1200	237,50	78 403,50
2	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	10,0000	244,00	2 440,00
	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>80 843,50</b>
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
3	62	Montáž okenní lišty lepením + kotvením vč.kotvicího materiálu	m	3 713,3500	75,00	278 501,25
4	62-2	Samolepicí lišta s jazýčkem	m	4 084,5750	60,50	247 116,79
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>525 618,04</b>
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
5	631 31-2621.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,8499	3 050,00	2 592,20
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 592,20</b>
	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
6	953 94-1721.R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	198,0000	5,00	990,00
7	4844	Konzola bílá 150x200 pod parapety	kus	198,0000	25,00	4 950,00
	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>5 940,00</b>
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
8	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,5174	1 762,50	4 436,92
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 436,92</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	999 28-1113.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	23,9538	460,50	11 030,74
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>11 030,74</b>
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
10	283-75460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	39,6693	3 014,00	119 563,27
11	998 71-3105.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m	t	1,1901	745,50	887,20
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>120 450,47</b>
	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
12	730-1	Přeložka topení	soubor	1,0000	3 872,00	3 872,00
	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				<b>3 872,00</b>
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
13	21-1	Elektroinstalace - opravy	soubor	1,0000	2 000,00	2 000,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>2 000,00</b>
	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
14	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,5383	190,80	1 056,70
15	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	33,2297	70,50	2 342,69
16	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,5383	201,60	1 116,52
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,5359	11,70	907,17
18	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,5383	162,80	901,63
19	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,1531	18,20	403,19
20	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,6615	350,00	581,52
21	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,6615	250,00	415,37
22	979 99-0162.R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	2,2153	400,00	886,12
	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>8 610,92</b>