

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2018/12/01/0981
(dále také jen dodatek)

Akce: „Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě“
– projektová dokumentace

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D, starostkou
k podpisu zmocněna., Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Klečková, vedoucí
odboru rozvoje obvodu

dále jen objednatel

Zhotovitel: Ing. Roman Fildán
se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO:75379007
DIČ:CZ7802175788
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: ██████████

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0981 ze dne 24.09.2018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající v projednávání dokumentací s DOSS a správci sítí a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci těchto

rozhodnutí a dále zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek (veškerá plnění shora dále také jen „projektové dokumentace“ nebo „dílo“), a to vše výše pro stavbu: **Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě**, dále také jen smlouva.

II. Úvodní ustanovení

Realizace díla - odůvodnění změny:

Z důvodů změny rozložení zakázky a rozšíření vymezeného území, bude ve stavebním a územním řízení postupováno společným územním a stavebním řízením. Související vícepráce na projektové dokumentaci budou ve výši 62 500,-Kč bez DPH. Cena díla ze smlouvy 2018/12/01/0981 činí 480 800,- Kč bez DPH.

Cena díla po započtení dodatku činí 543 300,- Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s čl. XI. odst.1 smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření území vymezeného v příloze č.1 smlouvy, sjednaného v čl. III. odst.2 smlouvy takto:
 - součástí vymezeného území bude rovněž navržené, nově budované parkoviště na křižovatce ulic Gustava Klimenta a Budovatelská a kontejnerové stání u každého dvoulétkového domu na ulici Gustava Klimenta, přičemž rozšíření vymezeného území je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly o změně způsobu dokončení a předání díla, sjednaného v čl. IV. odst.1 smlouvy takto:
 - projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení
nejpozději **do 31.5. 2019.**
 - dokumentace pro realizaci stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce - **do tří týdnů** od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly o změně sjednaného finančního plnění v čl. V. odst.1 smlouvy takto:
 1. Cena za celé dílo se zvyšuje dohodou smluvních stran na částku ve výši **543 300,- Kč bez DPH** (slovy: **pět set čtyřicet tři tisíce tři sta korun českých**), a to v následujícím členění za jednotlivé části:
 - cena za zhotovení projektové dokumentace
pro společné územní a stavební povolení: 460 730,- Kč
 - cena za inženýrskou činnost
pro společné územní a stavební povolení 43 464,- Kč

- cena za dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ... 37 976,- Kč
- cena za poskytnutí licence 1 130,- Kč
- cena celkem bez DPH 543 300,- Kč

IV.
Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0981 ze dne 24.09.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12//01/0981 ze dne 24.09.2018 zůstávají beze změn.
3. O uzavření dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 284/RMOB1822/7 ze dne 22. 2. 2019.

Příloha č.1: Řešená lokalita

Příloha č.2: Upravený harmonogram

V Ostravě dne: 13.3.2019

Za objednatele:
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

Za zhotovitele:
Ing. Roman Fildán



— řešená lokalita

rozšíření vymezeného území

UPRAVENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě

Fáze projektu	2019																																																				
	říjen				listopad				prosinec				leden					únor				březen				duben					květen					červen				červenec					srpen				září				
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PD pro vydání územního rozhodnutí	úvodní schůzka						kontrolní den																																														
Inženýrská činnost PD pro vydání územního rozhodnutí dle sml. 2018/12/01/1000								1. 11. 2018 PD k vyjádření DOSS a IS 1.																																													
PD pro vydání společného územního a stavebního povolení																																																					
Inženýrská činnost PD pro vydání společného územního a stavebního povolení																																																					
PD pro zadání veřejné zakázky																																																					

* předpokládaný termín, závislý na délce správního řízení