

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0491**

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,  
v platném znění

**Akce: Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách I.- IV. stav. obvodu  
v Ostravě – Porubě, vč. dostavby parkovišť – Lokalita č. 1 – ul. Dvorní**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovičká 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou  
k podpisu zmocněn Ing. Petr Mihálik, místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor  
Ing. Jana Jurajdová

#### **dále jen objednatel**

**Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.**  
se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí  
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C vložka 41345  
IČ: 451 92 286  
DIČ: CZ45192286  
jednající: Ing. Aleš Kramný, prokurista  
Ing. Josef Pohorský, prokurista  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Drkoš

#### **dále jen zhotovitel**

#### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Před dokončením předmětu plnění vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany dohodly na méněprázech, jejichž rozsah je rovněž uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 127 889,22 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 128 256,89 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **4 542 061,03 Kč bez DPH.**

#### **III.**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0491  
**Ostatní ustanovení**


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0491 ze dne 28.06.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.




Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2013/04/01/0491 ze dne 28.06.2013 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0491 ze dne 28.06.2013 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2858/RMOB/1014/79 ze dne 14.11.2013.

V Ostravě dne: **20 -11- 2013**

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Poruba  
Klimkovická 28/55  
708 56 Ostrava - Poruba  
- 02 -

  
\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Ing. Petr Mihálik  
místostarosta MOb Poruba

  
ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ: 45192286  
DIČ: CZ45192286   
  
  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský  
prokuristé společnosti

PRÍLOHA

1/1

ALPINE Bau CZ s.r.o.  
451 92286 (IČO)  
Provádějíci závod (správa)  
závod Ostrava



"Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách I-IV. stav. Obvodu v Ostravě –  
Porubě, vč. Dostavby parkovišť – Lokalita č.1 – ul. Dvorní"

Rekapitulace nákladů

14.10.2013

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Méněpráce - Uspora v rámci řešené změny (-)	128 256,89	155 190,84
Vícepráce - Uspora v rámci řešené změny (+)	127 889,22	154 745,96
Výsledek - Vícepráce/Méněpráce	-367,67	-444,88

 ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Jiráskova 613/13  
757 43 Valašské Meziříčí  
IČ. 45192286  
DIČ. CZ45192286 

ING. LUDĚK KONEČNÝ

IČO 64082008 DIČ 309-5905030653

ALPINE Bau CZ s.r.o.

451 92286 (IČO)

Prováděcí zavod ( správa )

závod Ostrava



Rekonstrukce zpev.ploch ve vybraných lokalitách v O.-Porubě, Lokalita č.1-úř. Dvorní

Rozpočet: Měněpráce

14.10.2013

č.p.	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
	<b>Průliti podkladu</b>			
	Název položky			
84	K	m2	-886,87	-57 291,80
	Průliti podkladu parkovišť asfaltem			
				-57 291,80
	<b>Změna zásypového materiálu</b>			
	Název položky			
55	M	t	-80,19	-14 074,00
	kamenivo téžené hrubé frakce 16-32 třída B			
				-14 074,00
	<b>Změna konstrukce</b>			
	Název položky			
		kpl	-1,00	-5 469,50
	Změna konstrukce parkoviště			
				-5 469,50
	<b>Tržební vedení</b>			
	Název položky			
97	K	kus	-1,00	-27 966,40
	Nerealizovaná - Zřízení šachet kanalizačních z			
100	M	kus	-17,17	-3 601,58
	vpušť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V			
101	M	kus	-17,17	-1 919,95
	vpušť betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm			
104	M	kus	-17,17	-3 545,26
	vpušť betonová uliční TBV-Q 500/590/150 V			
149	M	kus	-1,00	-6 471,00
	vpušť dvorní HL616/H s folii BITUMEN DN 110, 160			
106	K	kus	-4,00	-1 677,40
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně			
1.11	K	kus	-2,00	-1 760,00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200			
1.13	K	kus	-7,00	-4 480,00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200			
				-61 421,59
	<b>Celkem</b>			
				-128 266,89

PRÍLOHA č. 1/2

ING. LUDĚK KONEČNÝ

IČO 64082008 / DIČ 389-5905030653

2/7



ALPINE Bau CZ s.r.o.

451 92286 (IČO)

Provádějící závod (správa)

závod Ostrava

Rekonstrukce zpev.ploch ve vybraných lokalitách v O.-Porubě, Lokalita č.1-ul. Dvorní

Rozpočet: Vícepráce

14.10.2013

č.p.	K	113107212	Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
			Úprava podkladů dlažby před sportovním				
			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva	m2	40,00	10,56	422,40
							422,40

č.p.	K	113106123	Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
			Vydíždění před č. 752				
			Úprava podkladů dlažby před sportovním				
			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva	m2	4,50	24,78	111,51
							47,52
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	4,50	149,44	672,48
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,50	81,35	366,08
			dlažba se zámkem 20x20x6 cm přírodní	m2	4,50	143,13	644,09
							1 841,67

č.p.	K	113204111	Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
			Výměna zahradních obrubníků				
			Vytrhání obrub záhonových	m	66,00	25,35	1 673,10
			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do	m3	4,65	211,17	981,94
			Osazení chodníkového obrubníku betonového	m	66,00	157,54	10 397,64
			obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25	kus	66,00	74,00	4 884,00
							17 936,68

ING. LUDĚK KONEČNÝ

IČO 64982098 DIČ 389-5905090653

PRYLOHA č. 1/3

6/7

PRÍLOHA č. 1/4

Reliéfní dlažba - jižní část - výměna						
č.p.		Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
90	M	dlažba se zámkem 20x20x6 cm přírodní	m2	-1,20	143,13	-171,76
89	M	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm - přírodní	m2	1,20	243,83	292,60
88	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	1,20	149,44	179,33
						300,17

Reliéfní dlažba - severní část - doplnění						
č.p.		Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
16	K	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živýchých	m2	4,00	20,96	83,84
89	M	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm - přírodní	m2	4,00	243,83	975,32
79	K	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	4,00	81,35	325,40
88	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	4,00	149,44	597,76
						1 982,32

Pokláčka chodníků 30x30 a 50x50-cm						
č.p.		Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
		Sejmutí ornice	m2	32,50	26,50	861,25
60	K	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,50	6,30	261,45
12	K	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových	m2	9,00	24,78	223,02
88	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60	m2	41,50	149,44	6 201,76
						7 547,48

Osazení palisád (schody)						
č.p.		Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
115	K	Osazování betonových palisád do betonového	m	4,00	233,00	932,00
116	M	palisáda D20 přírodní 60 x průměr20	kus	36,00	40,00	1 440,00

ING. LUDĚK KONEČNÝ

IČO: 54882009 DIČ: 389-598303553

4/7



PRÍLOHA č. 1/5

2372,8

č.p.		M.J.	Množství	Cena/M.J.	Cena celkem
	<b>Stromy - rozdíl v ceně stromů výsadeb</b>				
	Název položky				
		kpl	1,00	13 966,00	13 966,00
	Výsadba stromů - rozdíl v ceně				13 966,00
	<b>Kácení</b>				
	Název položky				
4	112101102 Kácení stromů listinných D kmene do 500 mm	kus	2,00	1 080,00	2 160,00
8	112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,00	585,00	1 755,00
11	112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	3,00	45,00	135,00
2	111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do	m3	4,00	405,00	1 620,00
9	112111111 Spálení větví všech druhů stromů	kus	20,00	90,00	1 800,00
					7 470,00
	<b>Vodorovné Dopravní značení</b>				
	Název položky				
	Vodorovné dopravní značení	kpl	1,00	13 761,00	13 761,00
					13 761,00
	<b>Svítilno Schröder</b>				
	Název položky				
	Svítilno Schröder - rozdíl v ceně	kpl	1,00	2 376,00	2 376,00
					2 376,00
	<b>Trubní vedení</b>				
	Název položky				
98	894812613 Vyfíznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 +	kpl	5,00	1 040,00	5 200,00
150	286147R01 Přeclod kamenina na plast DN 200	kus	13,00	412,31	5 360,00

ING. LUDĚK KONEČNÝ

IČO 54062004 DIČ 389330200553

5/7





