

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 2018/12/01/1000**  
**(dále také jen dodatek)**

**Akce: „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída**  
**v Ostravě-Porubě“ – projektová dokumentace**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
72930 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupený panem Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, starostou  
k podpisu zmocněna paní Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.,  
místostarostka  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Klečková, vedoucí  
odboru rozvoje obvodu

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel: Ing. Roman Fildán**  
se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně  
IČO:75379007  
DIČ:CZ7802175788  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.  
Číslo účtu: 209015318/0600

**dále jen zhotovitel**

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/1000 ze dne 24.09.2018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající v projednávání dokumentací s DOSS a správci sítí a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci těchto rozhodnutí a dále zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek (veškerá plnění shora dále také jen „projektové dokumentace“ nebo „dílo“), a to vše výše pro stavbu: **Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě**, dále také jen smlouva.

## II.

### Úvodní ustanovení

Realizace díla - odůvodnění změny:

Z důvodů změny rozložení zakázky, bude ve stavebním a územním řízení postupováno zjednodušeným způsobem – společným územním a stavebním povolením.

## III.

### Předmět dodatku

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s čl. XI. odst.1 smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly o změně způsobu dokončení a předání díla, sjednaného v čl. IV. odst.1 smlouvy takto:
  - projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení  
nejpozději **do 31.5. 2019.**
  - dokumentace pro realizaci stavby a zadání veřejné zakázky na stavební práce - **do tří týdnů** od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení.

## IV.

### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/1000 ze dne 24.09.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12//01/1000 ze dne 24.09.2018 zůstávají beze změn.
3. O uzavření dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 146/RMOB1822/4 ze dne 11. 1. 2019

Příloha č.1: Upravený harmonogram

V Ostravě dne: 14.1.2019

---

Za objednatele:  
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.  
místostarostka

---

Za zhotovitele:  
Ing. Roman Fildán

