

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
2018/12/01/0899**

Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
729 30
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn : Jan Dekický, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Drnovský

dále jen objednatel

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vločka 254
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
zastoupený: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1087944761/0100

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2018, jejímž předmětem je realizace díla Zázemí pro VPP v Ostravě – Porubě (dále také jen smlouva).

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a dodatečné plnění.
2. Šatny ve 2.NP budou rozděleny tak, aby v každé vznikla samostatná, stavebně oddělená část. Toto řešení zvýší komfort a lepší zabezpečení osobních věcí zaměstnanců. Vedle změn ve stavebních konstrukcích bude provedena rovněž úprava topného systému a osvětlení. **Jedná se o vícepráce ve výši 54 434,76 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 9 600,- Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č. 6.**
3. V místnostech koupelen budou osazeny pákové ovladače pro snazší ovládání sklopných okenních křídel z úrovně podlahy. Toto řešení zvýší bezpečnost zaměstnanců při manipulaci s okny na kluzké podlaze ve sprchách.
Jedná se o vícepráce ve výši 22 046,93 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č.7.
4. Bude provedena úprava ve vybavení dílen v 1.NP takto:
 - úprava elektroinstalace spočívající v doplnění venkovních zásuvek pro odsávání prachu ve stolařské dílně, CENTRAL stop pro stolařskou dílnu, napájení ventilátorů a kompresoru
 - zhotovení nuceného větrání prostoru pro nátěry ve stolařské dílně a prostoru pro svařování v zámečnické dílně
 - venkovní vývod vody v provedení proti zamrznutí
 - centrální rozvod stlačeného vzduchu
 - ocelový sokl v prostorách dílny, který omezí poškozování sádrokartonových stěn při údržbě dílen a vstup venkovní stěnou pro odsávání prachu ve stolařské dílně**Jedná se o vícepráce ve výši 209 790,30 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č.8.**
5. Technické zpřesnění - drobné rozdíly v technologii provádění, mezi koncepcí výstavby modulárního skeletu, jak byla předběžně navržena v rámci rozvahy výrobní dokumentace nosné konstrukce pro ZL 4, a mezi podrobným řešením všech souvisejících konstrukcí, jak bylo zpracováno v detailní prováděcí dokumentaci architektonicko-stavební části dokumentace pro změnu stavby. Úprava je v návaznosti na dopracování dokumentace pro změnu stavby, která řeší projekční dopady výrobní dokumentace nosné konstrukce modulárního skeletu.
Jedná se o vícepráce ve výši 292 297,81 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 293 812,92 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č.9.
6. V soupisu prací dílčí části VZT zadávací dokumentace veřejné zakázky byly chyby spočívající v tom, že sumární vzorec pro mezisoučet ceny montážních prací zahrnoval pouze jedno z pěti VZT zařízení. Cena montáže zbývajících čtyř zařízení tedy není ve smluvní ceně zahrnuta. **Jedná se o vícepráce ve výši 124 276,00 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č.10.**
7. Koncová skříň distribuční sítě nízkého napětí (HDS) měla být podle projektu vybudována v rámci stavby distribuční společností přímo u objektu SO 01. Ve skutečnosti již však HDS v okamžiku zahájení stavby byla zřízena a stojí cca 7m od objektu SO 01. Je tedy nutné provést její propojení s elektroměrným rozvaděčem.
Jedná se o vícepráce ve výši 7 841,25 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č.11.
8. Bude provedeno 5ks silnoproudých vývodů pro slaboproudá zařízení ve 3.NP v místech, která neřeší projektová dokumentace. Jedná se o možnost napojení

budoucích vysílačů WiFi, projektoru a promítacího plátna. **Jedná se o vícepráce ve výši 7 089,75 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu č.12.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a více prací:

Celková hodnota víceprací činí **717 776,80 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **303 412,92 Kč bez DPH.**

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 414 363,88 Kč bez DPH – viz rozpočet změnových listů č.6-12 – příloha č.1

Původní cena díla celkem ze smlouvy: 29 775 000 Kč bez DPH

Cena díla po započtení dodatku č.1 : 28 588 865,26 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací a méněprací : 29 003 229,14 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 a dodatku č. 1 ze dne 07.11.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 a dodatku č.1 ze dne 07.11.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0899 ze dne 28.08.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2018 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 574/RMOB1822/14 ze dne 31.05.2019.

V Ostravě dne: 07.06.2019

Za objednatele
Jan Dekický
místostarosta

Za zhotovitele
Ing. Jan Hrdina, místopředseda
představenstva a.s.