

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 2017/16/01/0167

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce : Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1A a U1B ZŠ J.Šoupala 1609,
Ostrava - Poruba

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 0845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56
IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu dodatku zmocněn:

pan Petr Zábojník, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor
paní Eva Válová

dále jen objednatel

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl B, vložka
4234

IČ: 25836129

DIČ: CZ25836129

zastoupený: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1099910999/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Jan Foltýnek

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0167 ze dne 15. 6. 2017
takto:

II.

Po zahájení prací byly zjištěny vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Článek III. odst. 1. – (Předmět plnění) se vypouští a nově zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v celkové opravě sociálního zařízení v pavilonu U1A a U1B ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava – Poruba. Jedná se o chlapecká WC, která jsou v 1.NP a 3.NP, dívčí WC se nacházejí v 2.NP (stejně v pavilonu U1A a U1B). Vše bude provedeno podle projektových dokumentací z roku 2016 a 2017 pro provádění stavby, zpracované společností KAPEGO projekt s.r.o., se kterou byly smluvní strany řádně seznámeny, a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

- a) demontáž všech stávajících zařízovacích předmětů a dodávka a montáž nových zařízovacích předmětů,
- b) vybourání stávající kanalizace a rozvodů vody
- c) vybourání obkladů a dlažby, příček, zárubní, demontáž radiátorů, dveří, přepážek mezi WC,
- d) dodávka a osazení nové dlažby, nových obkladů,
- e) nové rozvody kanalizace a vody včetně napojení instalací
- f) dodávka a osazení nových zárubní a dveří, nových přepážek mezi WC,
- g) provedení SDK kufru,
- h) dodávka a osazení nových radiátorů
- i) nové vyzdívky, zednické a malířské práce,
- j) elektro práce
- k) provést všechny potřebné zkoušky, atesty, osvědčení, apod.,
- l) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 1 x na CD nosiči,
- m) provést všechny související práce v rozsahu podle projektové dokumentace

Po zahájení prací byly zjištěny a budou provedeny následující vícepráce a méněpráce v obou pavilonech.

Vícepráce:

- otlučení stávajících omítek vnitřních stěn z důvodu nesoudržnosti
- zakrytí instalační předstěnou v místě napojení svislé kanalizace na ležatou kanalizaci v 1. NP
- natažení jádrové omítky v tl. 30 mm v rozsahu otlučených omítek (odečítá se tl. 20 mm, která je uvedena v PD)
- montáž výztužné sítě (perlínky), která není v projektu a je nutná pro vyztužení nesoudržných míst pod omítku
- čištění vnitřní i vnější ležaté kanalizace, kamerové zkoušky pro zjištění stavu ležaté kanalizace, protokoly (odečítá se oprava této kanalizace)
- přechod z plastových trub na litinu (odečítá se hlavice ventilační)
- montáž a dodávka ukončovacích plastových lišt k obkladům (odečítají se lišty hliníkové)
- elektro úprava vypínačů
- s tím související přesuny hmot

Méněpráce:

- odečítá se jádrová omítka v tl. 20 mm
- odečítá se oprava ležaté kanalizace
- odečítají se ventilační hlavice
- odečítají se ukončovací hliníkové lišty k obkladům

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku III. zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Článek IV. odst.1 – (Čas a místo plnění) se vypouští a nově zní takto:

Zahájení prací: 3. 7. 2017

Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: 29. 8. 2017

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají v platnosti beze změny.

V.

Článek V. odst. 1 – (Cena plnění, platební podmínky) se vypouští a nově zní takto:

Smluvní cena díla celkem:

Cena díla dle nabídky 2.048.153,99 Kč bez DPH

Cena víceprací 257.442,06 Kč bez DPH

Cena méněprací - 166.221,22 Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH 2.139.374,83 Kč bez DPH
(dvamilionystotřicetdevěttisícťristasedmdesátčtyřikorunyčeskéosmdesáttrihaléře).

Ostatní odstavce článku V. zůstávají v platnosti beze změny.

VI.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0167 ze dne 15. 6. 2017 zůstávají v platnosti beze změny.

VII.

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2017/16/01/0167 ze dne 15. 6. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran nejdříve však dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/16/01/0167 ze dne 15. 6. 2017 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.2355/RMOB1418/66 na své 66. schůzi dne 24. 8. 2017.

Přílohy: oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne 24.8.2014


Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
IČ 00845 451 IČ CZ00845 451

22

OSTRAVA

za objednatele
Petr Zábojník
místostarosta

V Ostravě dne 24.8.2014



za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

Pril.č. 1 k dod.č. 1 ke sD č. 2014/16/01/0167

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13/17** **Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu U1A,U1B**

Zhotovitel: **VOSTAV MORAVA a.s.**
Kuršova 486
72100 Ostrava - Svinov

IČO: **25836129**

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **91 220,84 CZK**

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **91 220,84 CZK**

V Ostravě dne 04.08.2017

VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 486
721 00 Ostrava-Svinov
IČ: 25836129 ⑨

Za zhotovitele

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
IČ 00845 451 DIČ CZ00845 451

OSTRAVA!!!

Za objednatele

Pril. č. 1 k dod. č. 1 ke SdD č. 2014/16/01/0167

Stavba:	13/17	Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu U1A,U1B		List č. 2
Rekapitulace objektů a rozpočtů				
Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		91 220,84	0,00	91 220,84
A,B	ZŠ Šoupala	91 220,84	0,00	91 220,84
01/1	Stavební část U1A - dodatek č.1	45 610,42	0,00	45 610,42
B/1	Stavební část U1B dodatek č.1	45 610,42	0,00	45 610,42

Pril. č. 1 k dod. č. 1 ke sml. č. 2017/16/01/0167

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
A,B	ZŠ Šoupala	0	91 220.84		91 220.84	100
01/1	Stavební část U1A - dodatek č. 1	0	45 610.42		45 610.42	50
B/1	Stavební část U1B - dodatek č. 1	0	45 610.42		45 610.42	50
Celkem za stavbu		0	91 220.8	0.0	91 220.84	100

Rekapitulace nákladů

Číslo	Název	Typ			Celkem	%
	Stavební část U1A - dodatek č.1	VP			128 721.03	
		MP			-83 110.61	
		rozdíl			45 610.42	
	Stavební část U1B - dodatek č.1	VP			128 721.03	
		MP			-83 110.61	
		rozdíl			45 610.42	
Cena celkem					91 220.84	0

- 7 -

Pril. č. 1 k dod. č. 1 ke SOD č. 2014/16/01/0167

Položkový rozpočet

S:	13/17	Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu U1A,U1B
O:	A,B	ZŠ Šoupala
R:	01/1	Stavební část U1A - dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 723.60
	1 346275115R00	Instalační předstěna z desek porobet. tl. 150 mm	m2	12.00000	560.30	6 723.60
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				52 425.00
	2 602011112RT5	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	-150.00000	160.00	-24 000.00
	3 612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	150.00000	194.50	29 175.00
	4 602011112RT6	Omítka jádrová, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	150.00000	315.00	47 250.00
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 420.00
	5 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	150.00000	62.80	9 420.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				496.08
	6 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3.10050	160.00	496.08
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				-45 006.91
	7 720-002.RXX	ZTI - oprava ležaté kanalizace viz samostatný položkový rozpočet	soub	-1.00000	45 006.91	-45 006.91
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				17 767.30
	8 721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	3.00000	504.00	1 512.00
	9 721300922R00	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	35.00000	102.20	3 577.00
	10 721-150	Ruční čištění vnitřní a vnější kanalizace přes revizní otvory	kpl	1.00000	2 500.00	2 500.00
	11 721-160	Čištění potrubí vapkou	kpl	1.00000	1 932.00	1 932.00
	12 721-170	Protokoly - situace, CD z čištění, protokoly, CD z čištění vapkou	kpl	1.00000	2 500.00	2 500.00
	13 721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-3.00000	207.90	-623.70
	14 7212901131	Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace včetně přípojek na areálovou kanalizaci	m	140.00000	45.50	6 370.00
Díl:	781	Obklady keramické				-7 488.00
	15 781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč.dodávky	m	80.00000	74.90	5 992.00
	16 781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	-80.00000	168.50	-13 480.00
Díl:	M21	Elektromontáže				2 500.00
	17 21-1	Elektro-úprava el.vypínačů osvětlení, přesunutí	kpl	1.00000	2 500.00	2 500.00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 773.35
	18 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6.90000	82.50	569.25
	19 979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6.90000	358.90	2 476.41
	20 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	6.90000	171.30	1 181.97
	21 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6.90000	131.00	903.90
	22 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96.60000	11.10	1 072.26
	23 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6.90000	168.40	1 161.96
	24 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34.50000	18.80	648.60
	25 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6.90000	110.00	759.00

Pril. č. 1 k dod. č. 1 ke sml. 2017/16/01/016;

Položkový rozpočet

S:	13/17	Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu U1A,U1B
O:	A,B	ZŠ Šoupala
R:	B/1	Stavební část U1B dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 723.60
1	346275115R00	Instalační předstěna z desek porobet. tl. 150 mm	m2	12.00000	560.30	6 723.60
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				52 425.00
2	602011112RT5	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	-150.00000	160.00	-24 000.00
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	150.00000	194.50	29 175.00
4	602011112RT6	Omítka jádrová , tloušťka vrstvy 30 mm	m2	150.00000	315.00	47 250.00
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 420.00
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	150.00000	62.80	9 420.00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				496.08
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3.10050	160.00	496.08
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				-45 006.91
7	720-002.RXX	ZTI - oprava ležaté kanalizace viz samostatný položkový rozpočet	soub	-1.00000	45 006.91	-45 006.91
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				17 767.30
8	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	3.00000	504.00	1 512.00
9	721300922R00	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	35.00000	102.20	3 577.00
10	721-150	Ruční čištění vnitřní a vnější kanalizace přes revizní otvory	kpl	1.00000	2 500.00	2 500.00
11	721-160	Čištění potrubí vapkou	kpl	1.00000	1 932.00	1 932.00
12	721-170	Protokoly - situace, CD z čištění, protokoly, CD z čištění vapkou	kpl	1.00000	2 500.00	2 500.00
13	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-3.00000	207.90	-623.70
14	7212901131	Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace včetně přípojek na areálovou kanalizaci	m	140.00000	45.50	6 370.00
Díl:	781	Obklady keramické				-7 488.00
15	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč.dodávky	m	80.00000	74.90	5 992.00
16	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	-80.00000	168.50	-13 480.00
Díl:	M21	Elektromontáže				2 500.00
17	21-1	Elektro-úprava el.vypínačů osvětlení, přesunutí	kpl	1.00000	2 500.00	2 500.00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 773.35
18	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6.90000	82.50	569.25
19	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6.90000	358.90	2 476.41
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	6.90000	171.30	1 181.97
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6.90000	131.00	903.90
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96.60000	11.10	1 072.26
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6.90000	168.40	1 161.96
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34.50000	18.80	648.60
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6.90000	110.00	759.00