

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2018/12/01/0556**

Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě-Porubě.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D. starostkou
k podpisu zmocněna paní Mgr. Petra Brodová, MPA místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Klečková, Bc. Petra Musilová

dále jen objednatel

Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
29685
IČO: 277 87 443
DIČ: CZ27787443
Zastoupený: Ing. arch. David Kotek, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 489110036/5500

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0556 ze dne 27.07.2018, jejímž předmětem je realizace díla – vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě - Porubě (dále také jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení

Vzhledem k dočasnému odložení realizace projektu statutárního města Ostravy „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ je předpoklad realizovat část stavebních prací stavby „Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě – Porubě“ před realizací tramvajové tratě dle projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Z tohoto důvodu je nutné upravit projektovou dokumentaci zpracovávanou dle této smlouvy tak, aby část stavby „Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě – Porubě“ mohla být realizována před realizací tramvajové tratě a zároveň zohledňovala veškeré potřeby následné realizace tramvajové tratě. Tato úprava si vyžádá rovněž úpravu termínu a časového harmonogramu postupu provedení díla a ceny plnění.

III. Předmět dodatku

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací spočívajících v úpravě projektové dokumentace zpracovávané dle uzavřené smlouvy tak, aby část stavby „Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě – Porubě“ v rámci etap 2.1, 2.2 a 2.3 investičního záměru konkrétně vymezená v příloze č. 2 tohoto dodatku (1.etapa) mohla být realizována před realizací tramvajové tratě a zároveň zohledňovala veškeré potřeby následné realizace tramvajové tratě. Jedná se jak o úpravu stávajících stavebních a inženýrských objektů, tak o nové stavební a inženýrské objekty, zejména přeložky inženýrských sítí (horkovod, vodovod, elektro-silnoproud, kanalizace, odvodnění, plyn a další) a celkovou vzájemnou koordinaci projektové dokumentace s projektovou dokumentací na stavbu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Součástí víceprací je i veškerá inženýrská činnost dle čl. III smlouvy související s úpravou a koordinací projektové dokumentace. Budou tedy provedeny všechny úpravy a projednání nutné k řádnému provedení díla. Zároveň budou při zpracování projektové dokumentace dle smlouvy zohledněny podmínky poskytovatele dotace, využije-li objednatel spolufinancování z externích zdrojů. O konkrétním dotačním titulu a jeho podmínkách bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat.
2. S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy takto:
Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **5 694 000,- Kč bez DPH**, slovy: pětmilionůšestsetdevadesátčtyřtisíc korun českých, a to v následujícím členění za jednotlivé části:
 - a) cena za zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení k vydání společného povolení 3 500 000,- Kč
 - b) cena za inženýrskou činnost vedoucí k vydání pravomocného společného povolení 250 000,- Kč
 - c) cena za zhotovení dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 1 847 000,- Kč
 - d) cena za poskytnutí licence 97 000,- Kč

3. Smluvní strany se dále s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. IV. Čas a místo plnění, odst. 1 smlouvy, v němž se text: projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení k vydání společného povolení:
 - podání žádosti o vydání společného povolení: **do 24. 5. 2019**nahrazuje tímto zněním: projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení k vydání společného povolení:
 - podání žádosti o vydání společného povolení: **do 6. 12. 2019.**
4. Původní časový harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, se nahrazuje novým časovým harmonogramem, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV. Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0556 ze dne 27.07.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12/01/0556 ze dne 27.07.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/00556 ze dne 27.07.2018 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 478/RMOB1822/11 ze dne 26.04.2019.

V Ostravě dne: 13.05.2019

Za objednatele:
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

Za zhotovitele:
Ing. arch. David Kotek
jednatel