

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2014/03/01/0055**

Akce : „Rekonstrukce bytového domu 325/37 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00845451
DIČ : CZ00845451
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Hana Hrbková,
tel.č. 599 480 714, 606 044 878

dále jen objednatel

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s .r. o.
se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 700 30
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 40323
IČ : 268 43 226
DIČ : CZ26843226
Zastoupený Martinem Čechem, jednatelem
Bankovní spojení: Ebanka a.s.
Číslo účtu : 2599612001/5500
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Jaromír Kytlica,
tel.č. 739 453 691

dále jen zhotovitel

II.

Článek V. odstavec 1. Cena plnění, platební podmínky se mění takto:

Cena plnění se upravuje z důvodu změny rozsahu díla o vícepráce ve výši 72.010,84 Kč bez DPH.

Cena plnění celkem bez DPH 4,697.398,64 Kč

Přílohou tohoto dodatku je soupis víceprací – příloha č. 1.

III.


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2014/03/01/0055 ze dne 20. 2. 2014 a Dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

O uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo č. 2014/03/01/0055 ze dne 20. 2. 2014 a Dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2014 rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 3615/RMOb1014/99 dne 2. 10. 2014.

IV.

Ostatní články uzavřené Smlouvy o dílo č. 2014/03/01/0055 ze dne 20. 2. 2014 a Dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2014 zůstávají beze změny.

V Ostravě-Porubě dne 6. 10. 2014



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Petr Stachura".

Ing. Petr Stachura
místostarosta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Martin Čech".

Martin Čech
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Rekonstrukce bytového domu 325-37 na ul. Dělnické v Ostravě Porubě

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

29.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	34 498,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	36 108,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	1 403,74				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		72 010,84	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	72 010,84	
Objednatel								24	15 %	72 010,84 DPH	10 801,70
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)		82 812,54	
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele	0,00	
								28	Klouzavá doložka	0,00	
								29	Zvýhodnění + -	0,00	

Priloha č. 1/2
L dodatku č. 2

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytového domu 325-37 na ul. Dělnické v Ostravě Porubě

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.9.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	32 890,32
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 878,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 011,82
99	Přesun hmot	4 783,57
PSV	Práce a dodávky PSV	36 108,32
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 036,32
766	Konstrukce truhlářské	6 072,00
D96	Přesun sutí a vybouraných hmot	3 012,20
	<u>Celkem</u>	<u>72 010,84</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytového domu 325-37 na ul. Dělnické v Ostravě Porubě

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

29.9.2014

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 890,32	
	D	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 878,50	
1	K	011	611459171	Výsrazení beton. konstrukcí - adhezivní můstek	m2	11,960	100,00	1 196,00	15,0
2	K	011	611459171-R1	Výsrazení beton. konstrukcí lepidlem 20%	m2	104,110	30,00	3 123,30	15,0
3	K	011	631311116	Mazanina tl 8-12 cm C 25/30	m3	6,910	3 120,00	21 559,20	15,0
	D	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 011,82	
4	K	013	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,860	1 950,00	1 677,00	15,0
5	K	013	965081213	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	12,250	45,00	551,25	15,0
	D	D	99	Přesun hmot				4 783,57	
6	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,916	267,00	4 783,57	15,0
	D	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 108,32	
	D	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 036,32	
7	K	711	711441559	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás Glastek 40 special mineral	m2	92,150	250,00	23 037,50	15,0
8	K	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	23,030	303,90	6 998,82	15,0
	D	D	766	Konstrukce truhlářské				6 072,00	
9	K	766	T6	D+M dveří 800/1970, plně, bílé, zámeček vložkový	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	15,0
10	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	60,000	1,20	72,00	15,0
	D	D	D96	Přesun suti a vybouraných hmot				3 012,20	
11	K	946	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,321	371,00	861,09	15,0
12	K	946	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	32,494	16,70	542,65	15,0
13	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	2,321	218,00	505,98	15,0
14	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,321	175,00	406,18	15,0
15	K	013	979098231	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,321	300,00	696,30	15,0
				Celkem				72 010,84	

Přeloha č. 1/3
k dodatku č. 2