

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0283

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce:

„Pěší komunikace ve vnitrobloku Resslova – Větrná v Ostravě – Porubě“

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
dále jen objednatel

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.
se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 58317
zastoupená: p. Dominikem Berkou a p. Patrikem Berkou
IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 263814794/0300
tel.: 775 056 143, e-mail : berkastav@centrum.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy : p. Patrik Berka, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických : p. Patrik Berka
dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku

V průběhu stavební činnosti vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany dohodly na méněpracích, jejichž rozsah je rovněž uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **410 291,71 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **152 915,88 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **1 274 662,46 Kč bez DPH**.


III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0283 ze dne 24.4.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/14/01/0283 ze dne 24.4.2017 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0283 ze dne 24.4.2017 má objednatel souhlas Zastupitelstva městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 324/ZMOB1418/19 ze dne 14.6.2017.

V Ostravě dne: 16-06-2017



za objednatele
Ing. Dalibor Malík
místostarosta MOB Poruba


BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOST | VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
www.berkastav.cz info@berkastav.cz
IČO: 02657392 DIČ: CZ02657392

za zhotovitele
p. Patrik Berka
jednatel

PŘÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 2014/14/07/0283

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Název stavby: Pěší komunikace vnitroblok Resslova Větrná

Místo stavby: Vnitroblok v Ostravě Porubě

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.

Objednavatel: Město Ostrava- obvod Poruba

	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
Cena dle odp./přip.	257 375,83	54,048,92	311.424,75
Cena celkem za stavbu	257 375,83	54.048,92	313.424,75

Rekapitulace rozpočtů -odpoč.a připoč. dle SoD			
Název rozpočtu	odpoč.+připoč./ Víc.	Souhrn víceprací	Cena celkem bez DPH
Rozpočty Odp./Přip.	-152915,88	410291,71	257375,83

Rekapitulace stavebních rozpočtů			
Název rozpočtu	odpočet bez DPH	připočet bez DPH	Cena celkem bez DPH
Změna odvodnění chodníků	-48419,44	55261,54	8842,1
Kácení stromů	-4031	0	-4031
Zužení chodníku na 150 cm	-10707,12	0	-10707,12
Výměna typu dlažby	-91758,32	170915,82	79157,5
Stranová polžka V.O	0	2727,25	2727,25
Úprava zatravněvacích panelů	0	1282,96	1282,96
Bourání bet. Ploch a základu v trase chodníku	0	10458,59	10458,59
Rekonstrukce přístupových chodníků	0	158311,05	158311,05
Demontáž zpevněných ploch	0	11334,5	11334,5
Celkem odpočtu- připočtu dle SoD	-152915,88	410291,71	257375,83

BERKASTAV
KONTAKT: 775 056 143

Za zhotovitele	Za objednatele
BERKASTAV s.r.o.	Obvod Poruba
Nádražní 11, 792 01 Bruntál	
IČO 02657392	
Dne: 30.5.2017	Dne: 30.5.2017
tel: 775 056 143 / 775 056 141	


PRÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ
o dílo č. 2014/14/01/0283

Stavba : Ostrava , pěší komunikace vnitroblok Resslova- Větrná Poruba		Objednatel: Město Ostrava					
Objekt :							
Přípočtový dodatek							
P.č.		Název položky		MJ	Množství	Cena/MJ.	Celkem
Díl : 1		Změna odvodnění chodníku					
1.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3	16.50	991.00	16 351.50 Kč
		Drenáž 55*0,6*0,5					
2.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	16.50	150.00	2 475.00 Kč
		drenáž			0.00		
3.	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy		t	29.70	100.00	2 970.00 Kč
		16,50*1,8			29.70		
4.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	11.75	80.00	940.00 Kč
5.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		m3	16.50	15.20	250.80 Kč
		drenáž			0.00		
6.	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm		m3	16.50	1 048.00	17 292.00 Kč
		drenáž			0.00		
7.	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože		m	55.00	14.40	792.00 Kč
8.	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5		m2	110.00	26.39	2 902.90 Kč
		55,0*2,0			110.00		
9.	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m	60.50	29.64	1 793.22 Kč
		55,0*1,1			60.50		
10.	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP		m2	121.00	33.51	4 054.71 Kč
		55,0*2,0*1,1			121.00		
11.	310237241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm		kus	3.00	372.50	1 117.50 Kč
		drenáž			0.00		
12.	612401291R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2		kus	3.00	164.00	492.00 Kč
		drenáž			0.00		
13.	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150		m	2.00	90.40	180.80 Kč
		včetně dodávky trub PVC hrdlových 125,0x3,0x5000					
14.	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150		m	1.50	145.50	218.25 Kč
		včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000					
15.	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200		kus	1.00	323.00	323.00 Kč
		včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm					
16.	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	1.00	58.60	58.60 Kč
		přechodka u drenáže			0.00		
17.	28656156	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 160/110mm		kus	1.00	186.25	186.25 Kč
18.	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300		kus	1.00	631.99	631.99 Kč
19.	971052441R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm		kus	3.00	740.01	2 220.03 Kč
	Díl : 2	Stranová přeložka V.O					
20.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3	2.50	991.00	2 477.50 Kč
		10*0,5*0,5			0.00		
21.	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	2.50	99.90	249.75 Kč
	Díl : 3	Úprava zatravnovacích panelů parkoviště					
22.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	4.00	30.00	120.00 Kč
		zatravnovací tvárnice 4			0.00		

PRÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ
O DÍLO č. 2014/14/01/0283

23.	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním zatrávňovací tvárnice	m2	4,00	10,00	40,00 Kč
24.	564831111R00	Podklad ze šterkordrty po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,00	109,50	438,00 Kč
25.	596921211R00	pod zatrávňovací tvárnice	m2	0,00	121,50	486,00 Kč
26.	596921291R00	Kladení plast. veget. dlaždic, lože 30mm, pl. do 50 m2 Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	0,24	829,00	198,96 Kč
Díl : 4		Bourání betonových ploch a základů v trase chodníku				
27.	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,40	2 570,00	6 168,00 Kč
		3,0*0,5*0,8*2		2,40		
28.	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,99	2 154,99	4 290,59 Kč
		2,0*3,8*0,1		0,76		
		3,1*2,1*0,1		0,65		
		2,0*2,9*0,1		0,58		
Díl : 5		Výměna typu dlažby				
29.	592451124	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní	m2	791,02	209,00	165 323,18 Kč
		místo původní s fasetou		0,00		
		803,14-12,12		791,02		
30.	112VD	Naložení a odvoz přebytečné dlažby s fasetou	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč
		navezeno 218,40m2		0,00		
		použito 128,20m2		0,00		
31.	115VD	Srážka z ceny vrácené dlažby s fasetou - 20%	M2	90,20	23,20	2 092,64 Kč
		navezeno na stavbu		0,00		
		218,40		218,40		
		zpracováno		0,00		
		-128,20		-128,20		
Díl : 6		Rekonstrukce přístupových chodníků				
32.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	128,20	30,00	3 846,00 Kč
33.	113020111R00	Vytřetí ohrub obrubníků	m	135,00	45,00	6 075,00 Kč
34.	113107520R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	120,80	277,50	33 522,00 Kč
35.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	6,75	80,00	540,00 Kč
		vstupy - za obrubou - ornice		0,00		
36.	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	128,20	10,00	1 282,00 Kč
37.	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	67,50	33,70	2 274,75 Kč
		vstupy - za obrubou		0,00		
38.	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	67,50	6,90	465,75 Kč
		vstupy - za obrubou		0,00		
39.	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	t	12,15	190,00	2 308,50 Kč
40.	00572410	67,5*0,1*1,8 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL	kg	2,12	90,00	190,80 Kč
		67,50*0,03*1,05		2,12		
41.	564831111R00	Podklad ze šterkordrty po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	9,40	109,50	1 029,30 Kč
		pod dlažbu u č. 18 a stávaj. Chodníku				
42.	564861111R00	Podklad ze šterkordrty po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	120,80	121,00	14 616,80 Kč
43.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt. tl. 4 cm	m2	128,20	150,00	19 230,00 Kč
44.	592451100	Dlažba skladebná HBB 20*10*6 cm přírodní	m	129,48	116,00	15 019,68 Kč
45.	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	135,00	152,00	20 520,00 Kč
		vjezdy		0,00		
		135		135,00		

PŘÍLOHA č. 1 k DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ
O DÍLO č. 2014/14/01/0283

46.	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	136.35	59.00	8 044.65 Kč
		135,0*1,01		136.35		
47.	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	283.11	10.00	2 831.12 Kč
48.	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	110.13	5.00	550.65 Kč
		betony		0.00		
		32,0436+19,575+4,8+0,562		66.16		
		kamenivo		0.00		
		53,152		53.15		
49.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	990.82	5.00	4 954.08 Kč
		110,3128*9		990.82		
50.	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	56.98	150.00	8 547.00 Kč
		dlažba a obruby a betony		0.00		
		32,0436+19,575+4,8+0,562		56.98		
51.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53.15	100.00	5 315.20 Kč
		kamenivo		0.00		
		53,152		53.15		
52.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	119.31	60.00	7 158.77 Kč
		Demontáž zpevněných ploch				
Díl : 7						
53.	113106121R00	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	100.00	30.00	3 000.00 Kč
54.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5.00	80.00	400.00 Kč
		místo dlažby		0.00	1.00	
		100,0*0,05		5.00	0.00	
55.	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	100.00	33.70	3 370.00 Kč
56.	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	100.00	6.90	690.00 Kč
57.	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	t	9.00	190.00	1 710.00 Kč
58.	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	2.12	90.00	190.80 Kč
59.	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9.18	5.00	45.90 Kč
		betony		0.00		
60.	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	9.18	150.00	1 377.00 Kč
61.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9.18	60.00	550.80 Kč
		CENA CELKEM BEZ DPH				410 291.71 Kč
 BERKASTAV obchodní společnost s ručením omezeným						
Vypracoval: Vodička Svatopluk				Dne: 30.5.2017		
BERKASTAV s.r.o. ul. Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál tel.: 775 056 141 e-mail - berkastav@centrum.cz				Poznámka:		

PRÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 1 KE SMLOUVE
o dílo č. 2014/14/01/0283

Stavba : Ostrava , pěší komunikace vnitroblok Resslova- Větrná Poruba		Objednatel: Město Ostrava			
Objekt :					
		Odpčtový dodatek			
P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl : 1					
1.	Změna odvodnění chodníku	m3	-11.70	120.00	-1 404.00 Kč
2.	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	-11.70		
3.	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-5.85	20.00	-117.00 Kč
4.	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	-3.74	400.00	-1 497.60 Kč
5.	Příplatek za lepkost - hloubení šachet v hor.3	m3	-1.87	150.00	-280.80 Kč
6.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1.4 do 10000 m	m3	-16.64	150.00	-2 496.60 Kč
7.	Poplatek za skládku zeminy	t	-29.96	100.00	-2 995.92 Kč
8.	Uložení sypaviny na skl.-sypavina na výšku přes 2m	m3	-1.20	6.00	-7.20 Kč
9.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-13.00	100.00	-1 300.00 Kč
10.	Věsné dodávky trub PVC indových 160x4.0x5000	kus	-1.00	1 000.00	-1 000.00 Kč
11.	Zřízení vpusť uliční z dílci typ LIV - 50 normální	kus	-1.00	500.00	-500.00 Kč
12.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	220.00	-220.00 Kč
13.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	520.00	-520.00 Kč
14.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	140.00	-140.00 Kč
15.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	130.00	-130.00 Kč
16.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	450.00	-450.00 Kč
17.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	1 700.00	-1 700.00 Kč
18.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	950.00	-950.00 Kč
19.	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	-1.00	9 700.00	-9 700.00 Kč
20.	Osazení přík. žabot do 30cm z tvárnice 50cm	m	-48.00	250.00	-12 000.00 Kč
21.	Osazení přík. žabot do 30cm z tvárnice 50cm	kus	-96.96	80.00	-7 756.80 Kč
22.	Osazení přík. žabot do 30cm z tvárnice 50cm	t	-125.35	10.00	-1 253.52 Kč
Díl : 2					
23.	Kácení stromů	kus	-7.00	150.00	-1 050.00 Kč
24.	Kácení stromů	kus	-23.00		
25.	Vod. přemístění vlnitých, D 30cm do 5000 m	kus	-7.00	20.00	-140.00 Kč
26.	Vod. přemístění krmenní lisnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-7.00	250.00	-1 750.00 Kč
27.	Příplatek za další 5000m - velké lisnaté D 30cm	kus	-7.00	5.00	-35.00 Kč
28.	Příplatek za další 5000m - kmeny lisnaté D 30cm	kus	-7.00	8.00	-56.00 Kč
29.	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	-1.00	1 000.00	-1 000.00 Kč
Díl : 3					
30.	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-1.20	45.00	-54.00 Kč
31.	Příplatek za lepkost - odkopávky v hor. 3	m3	-0.60	10.00	-6.00 Kč
32.	Podklad ze štekorditu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-12.00	121.00	-1 452.00 Kč
33.	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do díř. tl. 4 cm	m2	-12.00	150.00	-1 800.00 Kč
34.	Kladení dlažby HBB 20x10x6 přírodní	m2	-12.12	116.00	-1 405.92 Kč
35.	Kladení dlaždic kom. pro pěši, lože z kamenná těž	m2	-23.00	220.00	-5 060.00 Kč
36.	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-4.65	200.00	-929.20 Kč
37.	Výměna typu dlažby	m2	-791.02	116.00	-91 756.32 Kč
38.	dlažba skládková HBB 20x10x6 přírodní	m2	-791.02	116.00	-91 756.32 Kč
39.	803.14-12.12				
CENA CELKEM BEZ DPH					
-162 916.88 Kč					
Výpracoval: Votklina Svatozluk		Dne 30.5.2017			
BERKASTAV s.r.o.		Poznímká:			
ul. Nádražní955/11, 792 01 Bruntál					
tel. 775 056 141					
e-mail - berkastav@centrum.cz					