

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0446**

č.zhotovitele: 11-583-13

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,  
v platném znění

**Akce : „Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na  
Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě - Porubě“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**           **Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
IČ: 00 84 54 51  
DIČ : CZ00845451  
zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou  
k podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Hana Hrbková  
tel: 599 480 714, 606 044 878

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:**           **Beskydská stavební, a.s.**  
se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec  
IČ : 28618891  
DIČ : CZ28618891  
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. Czech Republic, Ostrava  
číslo účtu : 2101022136/2700  
jednající: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a  
ředitelem společnosti  
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Karel Labaj, Lukáš Palovský, Ing. Bronislav Bernacik  
Tel: 558 325 160

**dále jen zhotovitel**

**II.**  
**Předmět dodatku**

Před dokončením předmětu plnění byly zjištěny méněpráce týkající se zateplení podhledů balkonů domu 867/28 na Hlavní třídě. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o méněpráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené méněpráce ve výši 21 372,- Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **5 801 346,- Kč bez DPH.**



### III. Ostatní ustanovení


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0446 ze dne 06.06.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2013/04/01/0446 ze dne 06.06.2013 zůstávají beze změn.


K uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0446 ze dne 06.06.2013 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2857/RMOB1014/79 ze dne 14.11.2013.

V Ostravě dne: 14.11.2013

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Poruba  
Klimkovická 28/55  
708 56 Ostrava - Poruba  
-32-






za objednatele  
Ing. Petr Stachura  
místostarosta



za zhotovitele  
Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda  
představenstva a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 07  
739 61 TŘINEC

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |   |                               |   |                       |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>                    | <b>MP 1</b>   | <b>Méněpráce na balkónech</b> | <b>JKSO</b>   |                       |   |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu   |                               | SKP   |                       |   |
| <b>5</b>                           | <b>Vícepráce</b>  |                               | Měrná jednotka  |                       |   |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby  |                               | Počet jednotek  | 0                     |   |
| <b>11-583-12</b>                   | <b>Zateplení bytových domů v Porubě</b>   |                               | Náklady na m.j.   | 0                     |   |
| Projektant                         |   |                               | Typ rozpočtu  |                       |   |
| Zpracovatel projektu               | 0   |                               |   |                       |   |
| Objednatel                         | Městský obvod Poruba  |                               |   |                       |   |
| Dodavatel                          | Beskydská stavební a.s.   |                               | Zakázkové číslo   | 11-583-12             |   |
| Rozpočtoval                        |   |                               | Počet listů   |                       |   |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |   |                               |   |                       |   |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |   |                               | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>   |                       |   |
|                                    | HSV celkem  | -21 265                       | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |   |
| Z                                  | PSV celkem  | 0                             | Oborová přírážka  | 0                     |   |
| R                                  | M práce celkem  | 0                             | Přesun stavebních kapacit   | 0                     |   |
| N                                  | M dodávky celkem  | 0                             | Mimostaveništní doprava   | 0                     |   |
| ZRN celkem                         |   | -21 265                       | Zařízení staveniště   | -106                  |   |
|                                    |   |                               | Provoz investora  | 0                     |   |
| HZS                                |   | 0                             | Kompletační činnost (IČD)   | 0                     |   |
| ZRN+HZS                            |   | -21 265                       | Ostatní náklady neuvedené   | 0                     |   |
| ZRN+ost.náklady+HZS                |   | -21 372                       | Ostatní náklady celkem  | -106                  |   |
| <b>Vypracoval</b>                  |   | <b>Za zhotovitele</b>         |   | <b>Za objednatele</b> |   |
| Jméno :                            | Ing. Bernacik B.  | Jméno :                       | <i>LABAT KAREL</i>  | Jméno :               | <i>KONČEK TOM</i>   |
| Datum :                            | 30.10.2013  | Datum :                       |   | Datum :               |   |
| Podpis :                           | <br>BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.<br>Frydecká 225 38<br>739 61 TŘINEC | Podpis :                      | <br>BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.<br>Frydecká 225 38<br>739 61 TŘINEC | Podpis :              |  |
| Základ pro DPH                     | 15,0 %  |                               |   | -21 372 Kč            |   |
| DPH                                | 15,0 %  |                               |   | -3 206 Kč             |   |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %   |                               |   | 0 Kč                  |   |
| DPH                                | 0,0 %   |                               |   | 0 Kč                  |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |   |                               |   | <b>-24 578 Kč</b>     |   |

Poznámka :

|          |  |                        |
|----------|--|------------------------|
| Stavba : | 11-583-12 Zateplení bytových domů v Porubě | Rozpočet : MP 1        |
| Objekt : | 5 Vícepráce                                | Méněpráce na balkónech |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | -21 265        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>-21 265</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč          |
|---------------------------|----|-----|----------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,5 | -21 265  | -106        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| Kompletační činnost (ICD) | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -21 265  | 0           |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>-106</b> |

## Položkový rozpočet

|          |  |                        |
|----------|--|------------------------|
| Stavba : | 11-583-12 Zateplení bytových domů v Porubě | Rozpočet: MP 1         |
| Objekt : | 5 Vícepráce                                | Měněpráce na balkónech |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 6</b>    |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>   |    |          |           |                   |
| 1                | 622716215     | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm - HT 28     | m2 | -37,20   | 415,00    | -15 438,83        |
| 2                | 622716215N    | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm - Nálepkovo | m2 | -14,04   | 415,00    | -5 826,60         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>   |    |          |           | <b>-21 265,43</b> |

