

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2017/13/01/0514

**Rekonstrukce bytových domů č.p. 432-435 na ul. Skautské v Ostravě -
Porubě**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
729 30
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
se sídlem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56
Zastoupený: Ing. Petrem Mihálikem, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Hana Hrbková,
tel.č. 606 044 878, Světlana Dvorníková, tel.č. 723 005 909

dále jen objednatel

Zhotovitel: MIJO – STAV stavby s.r.o.
se sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 30838
IČ: 27833551
DIČ: CZ27833551
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marcel Sokol
tel.č. 776 111 125

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění. V průběhu realizace stavby vyvstaly s postupem stavebních prací změny, zapříčiněné reálnými poměry na stavbě či upřesněním technického řešení zhotovitelem a projektantem. Při provádění stavebních prací došlo k popraskání spár mezi luxferami ve větší míře, než předpokládal projekt a k vypadnutí části výplně, byla řešena možnost změny úpravy schodišťového prostoru - luxfer, a to tak, že v rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávající sklobetonové stěny v prostoru schodiště, nově budou osazeny překlady, provedena dozdivka a osazena dvě plastová okna o rozměrech 1150 x 1450 mm. Z vnitřní strany budou nové dozdivky opatřeny omítkovým systémem, z vnější strany v rámci fasády certifikovaným zateplovacím systémem.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to o vícepráce a méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **154 489,20 Kč bez DPH** a s tím související méněpráce ve výši **14 955,77 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **11 903 142,90 Kč bez DPH**.



III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/13/01/0514 ze dne 04.07.2017 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2340/RMOB1418/66 ze dne 24.08.2017.

V Ostravě dne: 18.9.2017



za objednatele:
Ing. Petr Stachura
místostarosta



za zhotovitele
Miroslav Jaroš
jednatel
MIJO - STAV stavby s.r.o.
Českoobrátská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551