

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 2012/04/01/1601**

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění

**Akce : Stavební úpravy nebytového prostoru č.p. 583/105, Hlavní třída,
Ostrava – Poruba**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Mihálik, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Za objednatele jedná v technických záležitostech: Ing. Milan Gregor
p.Eva Válová
Ing. Tomáš Drnovský

dále jen objednatel

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem Kuršova 468/28, 721 00, Ostrava - Svínov
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129
Jednající: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva
Ing. Petr Gřeš, člen představenstva
Bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 27-1173820247/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p.Tomáš Golc

dále jen zhotovitel

II.

Článek III. odst. 1. – (Předmět plnění) se vypouští a nově zní takto:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla: „Stavební úpravy nebytového prostoru č.p.583/105, Hlavní třída, Ostrava – Poruba“, kterými dojde ke změně v užívání z původní cukrárny na kancelářské prostory Kulturního centra Poruba, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba, z 10/2012, za dodržení platných norem a předpisů, podmínek stavebního povolení č.238/2012 ze dne 12.12.2012 a stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Objekt byl vyhlášen kulturní památkou.

Při zahájení prací byly zjištěny následující práce nad rozsah smlouvy o dílo:

- z důvodu změny způsobu ukotvení ocelové konstrukce podlahy II.N.P. bude přidán I profil č.24 nad okenní otvory v I.N.P.,
- z důvodu navýšení únosnosti bude místo sádkartónové příčky v I.N.P.vyzděna příčka z YTONGu (v místě kuchyňky a sociálního zařízení),
- s tím souvisí navýšení plochy nových omítek, kromě toho bude srovnána omítkou nerovná plocha u schodiště a v kanceláři ředitelky,
- nutnost změny tl.podlahy z OSB desek na 15 mm (z původních 10 mm) z důvodu větší únosnosti,
- přesun stávající svíslé stoupačky ÚT z důvodu nevhodného umístění,
- nutnost doplnění elektroinstalace výlohy, výměna rozvaděče, uložení kabelů NN a strukturované kabeláže do plastových chrániček,
- zvýšená pracnost oplechování výkladců,
- záměna materiálu zábradlí.

Zároveň dojde k odpočtu z původní ceny u níže uvedených položek:

- záměna podlahové krytiny PVC za levnější koberec,
- záměna radiátoru z důvodu prostorového řešení interiéru,
- odpočet podlahy z OSB desek v tl. 10 mm,
- odpočet sádkartónové příčky v I.N.P. (v místě kuchyňky a sociálního zařízení),
- záměna materiálu zábradlí.

Veškeré práce nad rozsah smlouvy o dílo a méněpráce jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy.

Ostatní odstavce článku III. smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Článek V. odst. 1 – (Cena plnění, platební podmínky) se vypouští a nově zní takto:

1. Smluvní cena díla celkem:	
Cena díla dle nabídky bez DPH	2.749.574,50 Kč
Cena prací nad rozsah smlouvy o dílo bez DPH	215.132,40 Kč
Cena méněprací	- 150.556,90 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.814.150,00 Kč
(dvamilionyosmsetčtrnácttisícstopadesátkorunčeských)	
Ostatní odstavce článku V. zůstávají v platnosti beze změny.	

IV.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo č. 2012/04/01/1601 ze dne 4.1.2013 zůstávají v platnosti beze změny.

V.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2012/04/01/1601 ze dne 4.1.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

VI.

O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2012/04/01/1601 ze dne 4.1.2013 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2242/RMOb1014/58 na své 58.schůzi dne 7.3.2013.

Přílohy: oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne 14-03-2013




za objednatele
Ing. Petr Míhálík
místostarosta

V Ostravě dne 14-03-2013

 **VOSTAV MORAVA a.s.**
Kuršova 468
721 00 OSTRAVA-SVINOV
IČ: 25836129

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva


za zhotovitele
Ing. Petr Gřeš
člen představenstva

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 15 %	DPH celkem
SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru			
13022510	Vícepráce č.1	247 402,30	215 132,40	32 269,90
13022520	Méněpráce č.1	- 173 140,40	- 150 556,90	-22 583,50

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 278,80	0,00	0,00	0,00	1,02	
61	Úpravy povrchů vnitřní	20 512,40	0,00	0,00	0,00	1,67	
96	Bourání konstrukcí	2 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Staveništní přesun hmot	1 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	Izolace tepelné	0,00	1 322,70	0,00	0,00	0,00	
733	Rozvod potrubí	0,00	8 693,30	0,00	0,00	0,14	
734	Armatury	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	
735	Otopná tělesa	0,00	-2 530,90	0,00	0,00	0,00	
762	Konstrukce tesařské	0,00	10 599,20	0,00	0,00	0,44	
764	Konstrukce klempířské	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
767	Konstrukce zámečnické	0,00	6 566,40	0,00	0,00	0,00	
776	Podlahy povlakové	0,00	-11 562,40	0,00	0,00	-0,05	
783	Nátěry	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	
799	Ostatní	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	11 607,50	0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	Dřevostavby	0,00	-4 259,50	0,00	0,00	-0,14	
	Kč	36 420,32	16 547,66	0,00	11 607,50	0,00	3,08

Príloha č. 1 k dod. č. 1 ke SÚP 2012/04/01/1601

Položkový rozpočet

Rozpočet: 13022510 Vícepráce č.1		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Stavební úpravy nebytového prostoru	JKSO:
Stavba: 12121301	Název stavby: Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod	Náklady na MJ:	215 132,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 02/13	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	36 420,30	
	PSV celkem	167 104,60	
	M práce celkem	11 607,50	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		215 132,40	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		215 132,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 13.3.2013		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0% činí:	215 132,40 Kč		
DPH		15,0% činí:	32 269,90 Kč		
Cena za objekt celkem:		247 402,30 Kč			

Príloha č. 1 k dod. č. 1 ke SOD 2012/04/01/1601

12121301	Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	Základní rozpočet	List č.4
SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru	Datum tisku: 25.2.2013	
počet: 13022510	Vícepráce č.1		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	20 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	2 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	1 322,70	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	8 693,30	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,00	17 492,80	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	38 409,20	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	35 086,20	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy poviakové	0,00	58 381,40	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	11 607,50	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	36 420,30	167 104,60	0,00	11 607,50	0,00

Příl. č. 1 k dod. č. 1 ke POD 2012/04/09/1601

Objekt: 12121301	Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	Základní rozpočet	List č.5
Kód: SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru	Datum tisku: 25.2.2013	
Objektový počet: 13022510	Vícepráce č.1		

Č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317 94-4311.R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů	t	0,0117	24 310,20	284,43
2	317 94-4315.RT2	Osazení nosníků č.24 a výš do připravených otvorů včetně dodávky profilu l č. 24	t	0,1245	26 839,80	3 341,56
3	342 25-5024.R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	9,1295	435,50	3 975,90
4	346 27-2114.U00	Přizdívka PPP Ytong 12,5cm 500kg/m3	m2	2,4660	680,00	1 676,88
3 Svislé a kompletní konstrukce						9 278,76
61 Úpravy povrchů vnitřní						
5	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	14,9234	286,40	4 274,06
6	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	38,1327	286,40	10 921,21
7	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	4,7500	55,40	263,15
8	612 48-1118.U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	14,9234	130,20	1 943,03
9	612 48-1118.U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	23,8940	130,20	3 111,00
61 Úpravy povrchů vnitřní						20 512,44
96 Bourání konstrukcí						
10	974 03-1668.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm	m	3,4400	225,10	774,34
11	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,7162	55,60	1 541,02
96 Bourání konstrukcí						2 315,36
99 Staveništní přesun hmot						
12	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,6851	682,60	1 832,85
99 Staveništní přesun hmot						1 832,85
713 Izolace tepelné						
13	713 46-3132.U00	Izol tep potrubí pouzdry slep -50	m	12,0000	40,40	484,80
14	713 46-3132.U00	Izol tep potrubí pouzdry slep -50	m	10,0000	40,40	404,00
15	283	izolace potrubí trubcemí 22 x 13	m	10,0000	18,60	186,00
16	713	izolace potrubí trubcemí 22 x 13	m	12,0000	18,60	223,20
17	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	12,9800	1,90	24,66
713 Izolace tepelné						1 322,66
733 Rozvod potrubí						
18	722 13-0913.R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	2,0000	14,50	29,00
19	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	10,0000	41,60	416,00
20	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	8,0000	41,60	332,80
21	733 11-1123.R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl., DN 15	m	8,0000	234,90	1 879,20
22	733 11-1123.R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl., DN 15	m	12,0000	234,90	2 818,80
23	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	12,0000	7,60	91,20
24	733 19-1923.R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	4,0000	153,50	614,00
25	0105	Napálení demontovaného potrubí na délky á 1,5 m	řez	4,0000	143,60	574,40
26	766205	Vysazení odbočky 2x DN15 z potrubí DN40, vč. její zhotovení a montáže	ks	4,0000	413,00	1 652,00
27	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	84,0740	3,40	285,85
733 Rozvod potrubí						8 693,25
734 Armatury						
28	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	1,0000	61,60	61,60
29	734	Termostatická hlavice	kus	1,0000	655,00	655,00
30	734	Radiatorový ventil	kus	1,0000	450,00	450,00
31	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	11,6660	0,38	4,43

- 7 -

Příl. č. 1 k dod. č. 1 ke RDB 2012 / 04/01/1601

12121301	Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	Základní rozpočet	List č.6
SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru	Datum tisku: 25.2.2013	
počet: 13022510	Vícepráce č.1		

č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
734 Armatury						1 171,03
735 Otopná tělesa						
32	735	RAO2 76x2,5x156-2000, barva RAL 7021	kus	1,0000	10 150,40	10 150,40
33	735	Hliníkové článkové radiátory, typ SOLAR 3516 vč.				
		Rohového šroubení,thermohlavice, spoj. materiál	kus	1,0000	6 874,20	6 874,20
34	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	170,2460	2,75	468,18
735 Otopná tělesa						17 492,78
762 Konstrukce tesařské						
35	762 51-1243.U00	Podlaha OSB 15 sraz šroub	m2	146,6000	262,00	38 409,20
762 Konstrukce tesařské						38 409,20
764 Konstrukce klempířské						
36	764-102	Zvýšená pracnost za oplechování stříšek- lomení sklonu(zachování stáv.vzhledu s ohl.na pam)	m	12,0000	450,00	5 400,00
764 Konstrukce klempířské						5 400,00
767 Konstrukce zámečnické						
37	767-1025	Zábradlí pro gal.sklo ESG, VSG 6.6.2 čiré tvrzené ocelové kce, - bez laminátu a dtd	m	3,3600	10 288,00	34 567,68
38	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	345,6768	1,50	518,52
767 Konstrukce zámečnické						35 086,20
776 Podlahy povlakové						
39	776 43-1010.R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	62,0600	64,50	4 002,87
40	776 57-2100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	52,6000	95,30	5 012,78
41	284-1023095	Podlahovina Vinyl Forbo Gravel 13082	m2	33,3300	548,90	18 294,84
42	697-41044.AB	Koberec zátěžový primavera šedý	m2	164,9549	185,90	30 665,12
43	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	579,7560	0,70	405,83
776 Podlahy povlakové						58 381,44
783 Nátěry						
44	783 42-5414.	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva vodou ředitelná lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základn	m	12,0000	41,50	498,00
783 Nátěry						498,00
799 Ostatní						
45	799	Stavební výpomoc-prostup	soubor	1,0000	650,00	650,00
799 Ostatní						650,00
M21 Elektromontáže						
46	21-501	Jiný typ rozvaděče,navýšení pro pozice pro jističe	kpl	1,0000	955,00	955,00
47	21-502	Plastové lišty pro kabeláž v podlaze 2.NP	m	75,0000	80,60	6 045,00
48	21-503	Prostupy a chráničky v ocelových profílech SDK při (měly vést ve stropech)	kpl	1,0000	2 000,00	2 000,00
49	211	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	13,0000	44,30	575,90
50	212	Zásuvka	ks	5,0000	265,00	1 325,00
51	213	Vypínač	ks	2,0000	245,00	490,00
52	214	Kabel Cyky 3x1,50	m	6,0000	36,10	216,60
M21 Elektromontáže						11 607,50
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
53	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,6512	219,50	362,44

Příl. č. 1 k dod. č. 1 ke RD 2012/04/01/1601

12121301	Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	Základní rozpočet	List č.7
SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru	Datum tisku: 25.2.2013	
počet: 13022510	Vícepráce č.1		

č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
54	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,6512	232,00	383,07
55	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,3725	13,40	420,39
56	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,6512	187,40	309,43
57	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,9071	20,90	207,06
58	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,3209	325,50	429,97
59	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,3302	1 116,00	368,54
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 480,91

Pril. č. 1 k dod. č. 1 ke SOD 2012/04/01/1601

Položkový rozpočet

Rozpočet: 13022520 Měněpráce č.1		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Stavební úpravy nebytového prostoru	JKSO:
Stavba: 12121301	Název stavby: Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod	Náklady na MJ:	- 150 557,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 02/13	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	- 150 556,90	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 150 556,90	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 150 556,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum: 13.3.2013	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0% činí:	- 150 556,90 Kč	
DPH	15,0% činí:	-22 583,50 Kč	
Cena za objekt celkem:		- 173 140,40 Kč	

Příl. č. 1 k dod. č. 1 ku R0D 2012/04/01/1601

á: 12121301	Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	Základní rozpočet	List č.9
kt: SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru	Datum tisku: 25.2.2013	
počet: 13022520	Měněpráce č.1		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0,00	-20 023,70	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	-27 810,00	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	-4 259,50	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-28 519,80	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy plovákové	0,00	-69 943,80	0,00	0,00	0,00
	Kč	0,00 - 150 556,90	0,00	0,00	0,00

Příl. č. 1 k dod. č. 1 ke RD 2012/04/01/1601

a: 12121301	Ostrava-Poruba, Hlavní tř.583/105-stav.úpr.nebyt.p	Základní rozpočet	List č.10
akt: SO01	Stavební úpravy nebytového prostoru	Datum tisku: 25.2.2013	
zpočet: 13022520	Měněpráce č.1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	735	Otopná tělesa				
1	735	Hliníkové článkové radiátory, typ SOLAR 716 vč. Rohového šroubení,thermohlavice, spoj. materiál	kus	-2,0000	9 743,90	-19 487,80
2	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	- 194,8780	2,75	- 535,91
	735	Otopná tělesa				-20 023,71
	762	Konstrukce tesařské				
3	762 51-1241.U00	Podlaha OSB 10 sraz šroub	m ²	- 146,6000	189,70	-27 810,02
	762	Konstrukce tesařské				-27 810,02
	763	Dřevostavby				
4	763 11-1132.R00	Příčky sádkartonové W111 12,5 GKBI 100	m ²	-5,1750	823,10	-4 259,54
	763	Dřevostavby				-4 259,54
	767	Konstrukce zámečnické				
5	767-102	Zábradlí schodišťové-nerez sloupky, tyče, dřev.mad	m	-3,3600	8 362,60	-28 098,34
6	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	- 280,9834	1,50	- 421,48
	767	Konstrukce zámečnické				-28 519,82
	776	Podlahy povlakové				
7	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	-62,0600	31,80	-1 973,51
8	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m ²	-52,6000	123,70	-6 506,62
9	284-12237	Podlahovina PVC tl.2 mm	m ²	-33,3300	362,90	-12 095,46
10	284-12237	Podlahovina PVC tl.2 mm	m ²	-57,8600	362,90	-20 997,39
11	697-41044.A	Koberec zátěžový	m ²	- 100,2683	278,10	-27 884,61
12	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	- 694,5759	0,70	- 486,20
	776	Podlahy povlakové				-69 943,79