

ČASOVÝ HARMONOGRAM Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě

Fáze projektu	2019																																																				
	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září								
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PD pro vydání územního rozhodnutí	úvodní schůzka																																																				
Inženýrská činnost PD pro vydání územního rozhodnutí								1. 11. 2018 PD k vyjádření DOSS a IS																																													
PD pro vydání stavebního povolení																																																					
Inženýrská činnost PD pro vydání stavebního povolení																																																					
PD pro zadání veřejné zakázky																																																					

* předpokládaný termín, závislý na délce správního řízení