Dodatek ¢. 1
ke smlouvé o dilo
¢. 2014/04/01/0441

Rekonstrukce Havlickova namésti v Ostravé - Porubé
uzaviend dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obanského zéakoniku
I
Smluvni strany

Objednatel: ~ Statutdrni mésto Ostrava — méstsky obvod Poruba
se sidlem Ostrava-Poruba, Klimkovicka 55/28, PSC 708 56

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

Zastoupeny: Ing. Petrem Mihalikem, starostou
K podpisu zmocnén: Ing. Dalibor Malik, mistostarosta
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo tigtu: 1649335379/0800

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Milan Gregor
Ing. Jana Jurajdova

déle jen objednatel
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sidlem Praha 9, Ke Kli¢ovu 9, PSC 190 00
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném MS v Praze, oddil B,

vlozka 6556

IC: 26177005

DIC: CZ26177005

Zastoupeny: Ing. Pavel Hudler, feditel divize Silni¢ni stavitelstvi
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo wétu: 7408201/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Jiti Opravil, hlavni stavbyvedouci

dale jen zhotovitel
IL.
Predmét dodatku

Pfed dokon¢enim pfedmétu plnéni pozadal zhotovitel o prodlouzeni terminu plnéni, kterému
objednatel vyhovél.

Uprava terminu pln&ni:
Termin ukonceni praci a kone¢né ptedani a prevzeti hotového dila uvedeny v ¢l. IV. Smlouvy
o dilo ¢. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 se méni do 31.05.2015.



I11.
Ostatni ustanoveni

Tento dodatek ke Smlouvé o dilo ¢. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 nabyva platnosti a
ucinnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo ¢. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 zlstavaji beze
zmeén.

K uzavieni tohoto Dodatku &.1 ke smlouvy &. 2014/04/01/0441 ze dne 18.08.2014 ma
objednatel souhlas Rady mé&stského obvodu Poruba udéleny usnesenim ¢&. 126/RMOb1418/3
ze dne 16.12.2014.

16 -01- 2015

V Ostravé dne :

Al _
a obj edna’;\e/'y za zhotovitele
ng. Dalibor M4lik Ing. Pavel Hudler

mistostarosta feditel divize Silni¢ni stavitelstvi



