

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0659

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

Akce:

„Stavební úpravy ulice Otakara Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 1. etapa“

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálíkem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení
číslo účtu:
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
dále jen objednatel

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
se sídlem: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 777
zastoupená: Maciej Biemat – předseda představenstva a
Kamil Holenda, člen představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500
tel.: 596 580 220
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Maciej Biemat – předseda představenstva a
Kamil Holenda, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, MBA,
obchodně-výrobní ředitel

dále jen zhotovitel



II. Předmět dodatku

V průběhu stavební činnosti vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany dohodly na méněpracích, jejichž rozsah je rovněž uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **208 554,469 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **27 393,62 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **4 419 139,719 Kč bez DPH**. Původní cena díla 4 237 978,87 Kč bez DPH bude navýšena o **181 160,849 Kč bez DPH**.

III. Ostatní ustanovení


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0659 ze dne 8.9.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/14/01/0659 ze dne 8.9.2017 zůstávají beze změn.


K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0659 ze dne 8.9.2017 má objednatel souhlas Mimořádné rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2585/MRMOB1418/74 ze dne 22.11.2017.

V Ostravě dne: 24 -11- 2017

V Havířově dne:



za objednatele:
Ing. Dalibor Malík
místostarosta

za zhotovitele
Maciej Biemat
předseda představenstva

Kamil Holenda
člen představenstva