

**Dodatek č. 1**  
**k Smlouvě o dílo č. 2012/03/01/0438**

uzavřený dle stanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
v platném znění

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Ostrava - městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
IČ: 00845451  
DIČ : CZ00845451  
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou  
k podpisu zmocněna Ing. Petr Stachura, místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Hana Hrbková  
Telefon: 599 480 714, 606 044 878

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** **A.G.C. Ostrava spol. s r.o.**  
se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 551/52, PSČ 700 30  
IČ: 258 43 991  
DIČ: CZ25843991  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 2527264001/5500  
jednající Bc. Martinem Čechem, jednatelem  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Michal Kolář  
Telefon: 777 053 137

**dále jen zhotovitel**

**II.**

Článek V. odstavec 1. Cena díla, platební podmínky se mění takto:

Cena díla se upravuje z důvodu změny rozsahu díla o méněpráce ve výši 22.770,51 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 56.548,- Kč bez DPH, a nově činí:

**Cena díla celkem bez DPH** **2,423.817,30 Kč**

Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Přílohou tohoto dodatku je soupis méněprací – příloha č. 1 a víceprací – příloha č. 2.

### III.

Tento dodatek k Smlouvě o dílo č. 2012/03/01/0438 ze dne 13. 8. 2012 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


### IV.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2012/03/01/0438 ze dne 13. 8. 2012 rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 1829/RMOB1014/49 dne 11. 10. 2012.

Ostatní články původně uzavřené Smlouvy o dílo č. 2012/03/01/0438 ze dne 13. 8. 2012 zůstávají beze změny.

V Ostravě-Porubě dne 14. 10. 2012 .....

**Statutární město Ostrava**  
městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba  
-23-



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Stachura  
místostarosta



.....  
za zhotovitele  
Bc. Martin Čech  
jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hlavní třída 867_34	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ostrava Poruba
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Statutární město Ostrava, ÚMOB Poruba		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jiří Dostál	03.07.2012	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	698,84	9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	19 898,55	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	2 173,12	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		22 770,51	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				22 770,51
Objednatel				24 DPH 14,00 % z 22 770,51				3 187,90
Datum a podpis				25 DPH 20,00 % z 0,00				0,00
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				25 958,41
Datum a podpis				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Razítko				27 Dodávky objednatele				0,00
Razítko				28 Klouzavá doložka				0,00
Razítko				29 Zvýhodnění +-				0,00

Příloha č. 1/2 k  
dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 2012/03/01/043E

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hlavní třída 867\_34

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Poruba

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 3.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>698,84</b>	<b>698,84</b>	<b>0,071</b>	<b>0,089</b>
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
6	výplň	0,00	433,16	433,16	0,068	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	265,68	265,68	0,003	0,089
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>19 898,55</b>	<b>2 173,12</b>	<b>22 071,67</b>	<b>0,046</b>	<b>0,024</b>
766	Konstrukce truhlářské	19 898,55	2 173,12	22 071,67	0,046	0,024
	<u>Celkem</u>	<u>19 898,55</u>	<u>2 871,96</u>	<u>22 770,51</u>	<u>0,117</u>	<u>0,113</u>

Průloha č. 1/3 k Dodatku č.  
k Smlouvě o dílo č. 2012/03/01/01

## ROZPOČET

Stavba: Hlavní třída 867\_34

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Jiří Dostál

Datum: 3.7.2012

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Poruba

Zhotovitel:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 698,84 0,071

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 433,16 0,068

1	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního - méněpráce	m2	1,190	364,00	433,16	0,068
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 265,68 0,003

2	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 4 m2 - méněpráce	m2	3,280	81,00	265,68	0,003
---	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 22 071,67 0,046

766 Konstrukce truhlářské 22 071,67 0,046

7	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva - méněpráce	m2	3,280	554,00	1 817,12	0,001
8	6114001901	okno plastové dvoukřídlé otevíravé a vyklápěcí +otvor pro VZT 205 x 160 cm - méněpráce	kus	1,000	19 384,00	19 384,00	0,039
9	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 méněpráce	kus	1,000	24,00	24,00	0,000
10	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m - méněpráce	kus	1,000	132,00	132,00	0,000
11	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m -méněpráce	m	2,050	251,00	514,55	0,006
12	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m - méněpráce	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000

**Celkem** 22 770,51 0,117

C. Ostrava spol. s r. o.  
sičská 52/551  
700 30 Ostrava – Hrabůvka



Tel: +420 596 783 302  
Fax: +420 596 783 302  
IČO: 25843991

statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba

*Průběh č. 2 k Dodatku č. 1  
k Smlouvě o dílo č. 2012/03/01/0438*

## **Nabídka č. 14/2012**

**„Provedení opravy hromosvodu na střechách domu 867/34 a 867/28 na  
Hlavní třídě v Ostravě-Porubě“**

**Předmět:** Hromosvod Hlavní Třída  
**Platnost nabídky:** 3 měsíce  
**Termín:** dle požadavků objednatele

### **Práce BD 867/28:**

Demontáž starého lana, podložek a kotev	1.825,-- Kč bez DPH
Dodávka nového AL drátu 140bm	5.180,-- Kč bez DPH
Dodávka nových podložek pod dráty 130ks	12.610,-- Kč bez DPH
Dodávka nových svorek a konzol 65ks	3.185,-- Kč bez DPH
Provedení	5.508,-- Kč bez DPH
Revize	2.000,-- Kč bez DPH

### **Práce BD 867/34:**

Demontáž starého lana, podložek a kotev	2.016,-- Kč bez DPH
Dodávka nového AL drátu 150bm	5.700,-- Kč bez DPH
Dodávka nových podložek pod dráty 70ks	7.644,-- Kč bez DPH
Dodávka nových svorek a konzol 70ks	3.430,-- Kč bez DPH
Provedení	5.450,-- Kč bez DPH
Revize	2.000,-- Kč bez DPH

### **Cena smluvní:**

Cena celkem za BD 876/28 bez DPH	30.308,-- Kč
Cena celkem ze BD 876/34 bez DPH	26.240,-- Kč

**Cena celkem bez DPH** **56.548,-- Kč**

DPH bude účtováno dle platných norem a předpisů

V Ostravě dne 12. 9. 2012

Čech Martin  
jednatel společnosti