

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0654

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,
v platném znění

**Akce : „Zabezpečení kamerovým systémem vč. zřízení monitorovacího centra
v bytovém domě 741/11,12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě - Porubě“**

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00 84 54 51
DIČ : CZ00845451
zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn: Ing. Petr Stachura, místostarosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Světlana Dvorníková

dále jen objednatel

Zhotovitel: **Alarm K+K elektronika s.r.o.**
se sídlem Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava - Hulváky
zapsán v Obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C, vl. 21227
IČ : 25842765
DIČ : CZ25842765
bankovní spojení: ČSOB Ostrava
číslo účtu : 374120103/0300
jednající: Petr Sedlář, jednatel společnosti
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Martin Kolář

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Před dokončením předmětu plnění vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací týkajících se vnitřních omítek a změny uchycení mříží mezi špaletami. Dále dojde k provedení dodatečných služeb týkajících se výměny novější SW platformy s ohledem na plné využití vybudovaného kamerového systému. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vícepráce a s tím související méněpráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 397 999,70 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 189 710,00 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **2 782 639,70 Kč bez DPH.**


III. Ostatní ustanovení

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0654 ze dne 28.08.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací, méněprací a jejich cena.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2013/04/01/0654 ze dne 28.08.2013 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013/04/01/0654 ze dne 28.08.2013 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 2935/RMOB/1014/81 ze dne 04.12.2013.

V Ostravě dne: 10.12.2013



za objednatele
Ing. Petr Stachura
místostarosta



za zhotovitele
Petr Sedlár, jednatel společnosti

PRÍLOHA č. 1 k Dodatku č. 1

Sm. č. 2013/04/01/0654

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : méně práce

Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
		Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
NVR XProtect Professional SW pro kamery a enkodéry, základní license SW	-1 ks	10 630,-	-10 630,-		
XProtect Professional SW pro připojení další kamery/enkodéru do základní licence SW	-50 ks	2 983,-	-149 144,-		
One year PMA for XProtect Professional Base License, upgrade zdarma základní licence, přechod na vyšší verzi, platnost 1 rok	-1 ks	1 920,-	-1 920,-		
One year PMA for XProtect Professional upgrade zdarma základní licence pro jednu kameru/enkodér, přechod na vyšší verzi, platnost 1 rok	-50 ks	560,-	-28 016,-		
		Dodávka (D)	-189 710 Kč		
		Montáž (M)	0 Kč		

Celkem bez DPH

-189 710 Kč

č. 1 sml. 2013/04/01/0654

OP č. OP: 12-MARP-17.PRS

SPECIFIKACE, VÝKAZ VÝMĚR

Úprava vstupů a zabezpečení objektů
na Havlíčkově nám. 741/11 a 741/12 v Ostravě-Porubě
KAMEROVÝ SYSTÉM

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : více práce

Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
		Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
NVR Milestone SW pro kamery a enkodéry, základní license SW	1 ks	15 450,-	15 450,-		
Milestone SW pro připojení další kamery/enkodéru do základní license SW	50 ks	3 850,-	192 500,-		
One year PMA for Milestone I Base License, upgrade zdarma základní licence, přechod na vyšší verzi, platnost 1 rok	1 ks	3 890,-	3 890,-		
One year PMA for Milestone upgrade zdarma základní licence pro jednu kameru/enkodér, přechod na vyšší verzi, platnost 1 rok	50 ks	1 690,-	84 500,-		
				Dodávka (D) 296 340 Kč	
				296 340 Kč	
Celkem bez DPH					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
 Název objektu: Úprava vstupů a zabezpečení objektu
 Název části: Záměna mříží - mříže montované před otvor

JKSO: 812
 EČO:
 Místo: Ostrava
 IČ: DIČ:

Objednatel: SMO - MOB PORUBA, Ostrava
 Projektant: MARPO s.r.o., 28.října 201, Ostrava
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Dne: 24.6.2013

Rozpočet číslo: Zpracoval: ALARM K+K Elektronika s.r.o.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	12 273,44		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	12 273,44		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		Razítko			12 273,44
Datum a podpis				24	15 % 12 273,44 DPH
Zhotovitel		Razítko			1 841,10
Datum a podpis				25	21 % 0,00 DPH
					0,00
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					14 114,54
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00

Dej. kul. 2013/04/01/0654

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HAVLIČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
Objekt: Úprava vstupů a zabezpečení objektu
Část: Záměna mříží - mříže montované před otvor
JKSO: 812

Objednatel: SMO - MOB PORUBA, Ostrava
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 24.6.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
767	Konstrukce zámečnické - odpočet	-24 070,26
	Konstrukce zámečnické - přípočet	36 343,70
	<u>Celkem</u>	<u>12 273,44</u>

Dej. 1 au. 2013/04/01/0654

ROZPOČET

Stavba: HAVLICKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA

Objekt: Úprava vstupů a zabezpečení objektu

Část: Záměna mříží - mříže montované před otvor

JKSO: 812

Objednatel: SMO - MOB PORUBA, Ostrava

Zhotvitel: Díle výběrového řízení

Datum: 24.6.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		767							
61	K	PK	76751001	Konstrukce zámečnické - odpočet					
				Z1 - D+M okenní nůžkové mříže 1200/1790 mm (rám + výplň), bezp. tř. 2 a 3 s certifikátem NBU důvěrné a tajné, povrchová úprava komaxit, vč. výroby a osazení, kotvení	kus	-3,000	5 062,50	-15 187,49	15,0
62	K	PK	76751002	Z2 - D+M okenní nůžkové mříže 600/1790 mm (rám + výplň), bezp. tř. 2 a 3 s certifikátem NBU důvěrné a tajné, povrchová úprava komaxit, vč. výroby a osazení, kotvení	kus	-1,000	2 675,99	-2 675,99	15,0
63	K	PK	76751003	Z3 - D+M okenní oboustranné nůžkové mříže 1800/1790 mm (rám + výplň), bezp. tř. 2 a 3 s certifikátem NBU důvěrné a tajné, povrchová úprava komaxit, vč. výroby a osazení, kotvení	kus	-1,000	6 206,78	-6 206,78	15,0
				Konstrukce zámečnické - přípočet					
				Z1 - D+M okenní nůžkové mříže 1530/1890 mm (rám + výplň) montované před otvor, bezp. tř. 2 s certifikátem NBU důvěrné, povrchová úprava komaxit, vč. výroby a osazení, kotvení.	kus	3,000	8 558,70	25 676,10	15,0
				Z2 - D+M okenní nůžkové mříže 695/1465 mm (rám + výplň) montované před otvor, bezp. tř. 2 s certifikátem NBU důvěrné, povrchová úprava komaxit, vč. výroby a osazení, kotvení.	kus	1,000	3 856,20	3 856,20	15,0
				Z3 - D+M okenní oboustranné nůžkové mříže 2215/1895 mm (rám + výplň) montované před otvor, bezp. tř. 2 s certifikátem NBU důvěrné, povrchová úprava komaxit, vč. výroby a osazení, kotvení. Nůžková mříž před otvor.	kus	1,000	6 811,40	6 811,40	15,0
				Celkem				12 273,44	

36 343,70

-24 070,26

7

Deč.1 Pw/. 2013/04/01/0654

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
 Název objektu: Úprava vstupů a zabezpečení objektu
 Název částí: Stavební vícepráce a méněpráce

JKSO: 812
 EČO:
 Místo: Ostrava
 IČ: DIČ:

Objednatel: SMO - MOB PORUBA, Ostrava
 Projektant: MARPO s.r.o., 28.října 201, Ostrava
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Rozpočet číslo: Zpracoval: ALARM K+K Elektronika s.r.o.

Dne: 24.6.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2		Montáž 89 386,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4		Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6		Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	89 386,26	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	89 386,26
24	15 % 89 386,26 DPH	13 408,00
25	21 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	102 794,26

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Děť sm. 2013/04/01/0654

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
Objekt: Úprava vstupů a zabezpečení objektu
Část: Stavební vícepráce
JKSO: 812
Objednatel: SMO - MOB PORUBA, Ostrava
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV - vícepráce	89 386,26
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - vícepráce	52 866,26
	Ostatní stavební vícepráce	36 520,00
	<u>Celkem</u>	<u>89 386,26</u>

čís. 1 příl. 2013/04/01/0654

ROZPOČET

Stavba: HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741-11 A 12, OSTRAVA-PORUBA
 Objekt: Úprava vstupů a zabezpečení objektu
 Část: Stavební vícepráce
 JKSO: 812

Objednatel: SMO - MOB PORUBA, Ostrava
 Zhotovitel: Díle výběrového řízení
 Datum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV - vícepráce				89 386,26
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - vícepráce	m2	3 749,380	14,10	52 866,26
				Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 %				36 520,00
				Ostatní stavební vícepráce	bm	100,000	22,00	2 200,00
				Demontáž a montáž plastových lišt	bm	48,000	27,50	1 320,00
				Úprava otlučných rohů výtahu	m2	150,000	110,00	16 500,00
				Odmašťování začouzené omítky (PP+1NP)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
				Odstraňování sprejerských nápisů	m2	200,000	55,00	11 000,00
				Odstraňování plísní ve vstupních halách				
				<u>Celkem vícepráce</u>				<u>89 386,26</u>