

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
č. 2012/04/01/0551**

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
v platném znění

**Akce :Parkovací stání ul.Žilinská v Ostravě Porubě - chodníky**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, PSČ 708 56  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Zastoupený: Ing. Lumírem Palyzou, starostou  
K podpisu zmocněn: Ing. Petr Mihálik, místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Za objednatele jedná v technických záležitostech: Ing. Jana Jurajdová  
Ing. Milan Gregor

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** **A.G.C.Ostrava spol. s r.o.**  
se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 551/52, PSČ 700 30  
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 21199  
IČ: 25843991  
DIČ: CZ25843991  
Jednající: Bc. Martin Čech, jednatel  
Za zhotovitele jedná v technických záležitostech: Michal Kolář  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu: 2527264001/5500

**dále jen zhotovitel**

**II.**

**Článek III. odst. 1.** – (Předmět plnění) se vypouští a nově zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla „Parkovací stání ul.Žilinská v Ostravě Porubě – chodníky“. Předmětem díla je stavební obnova stávajících chodníků podél ul. Žilinská v celkové délce cca 417 m a dále stavební obnova stávajících chodníků od ul. Žilinská směrem k ul. Karla Pokorného v délce cca 94 m a

k ul. Sokolovská v délce cca 115 m. Součástí je dále výměna uličních vpustí. Při ověřování funkčnosti napojení uličních vpustí bylo zjištěno, že potrubí uliční vpusti u křižovatky ul.Žilinská s ul.K.Pokorného v délce 7 m je neprůchodné. Z tohoto důvodu se předmět plnění rozšiřuje o provedení nové přípojky pro napojení uliční vpusti na kanalizační řad, který je v hloubce 4 m (viz soupis víceprací).

Dále z důvodu zvýšení únosnosti budovaného podélného parkoviště bude zámková dlažba v tl. 6 cm nahrazena zámkovou dlažbou v tl. 8 cm (soupis víceprací a méněprací). Stávající parkovací stání v komunikaci a dopravní značení zůstanou beze změny. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované firmou EUROprojekt build and technology s.r.o. v roce 2012.

Ostatní odstavce článku III. zůstávají v platnosti beze změny.

### III.

**Článek V. odst. 1** – (Cena plnění, platební podmínky) se vypouští a nově zní takto:

1. Smluvní cena díla celkem:	
Cena díla dle nabídky bez DPH	2.519.868,48 Kč
Cena prací nad rozsah smlouvy o dílo bez DPH	249.582,00 Kč
Cena méněprací	- 83.201,00 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>2.686.249,48 Kč</b>
(dvamilionyšestsetosmdesátšesttisícdvěstěčtyřicetdevětkorunčtyřicetosmhaléřů)	

Ostatní odstavce článku V. zůstávají v platnosti beze změny.

### IV.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo č. 2012/04/01/0551 ze dne 17.9.2012 zůstávají v platnosti beze změny.

### V.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2012/04/01/0551 ze dne 17.9.2012 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

VI.

O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2012/04/01/0551 ze dne 17.9.2012 rozhodla Mimořádná rada městského obvodu Poruba usnesením č.1961/MRMOB1014/51 na své 51.schůzi dne 29.11.2012.

Přílohy: oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne 5 -12- 2012

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Poruba  
Klimkovická 28/55  
708 56 Ostrava - Poruba  
- 02 -

za objednatele  
Ing. Petr Mihálik

A. G. C. Ostrava spol. s r. o.  
Hasičská 52/551  
~~700 30 Ostrava-Hrabůvka~~  
DIČ: CZ25843991

za zhotovitele  
Bc. Martin Čech

Soupis víceprací, méněprací - akce ul. Žilinská Ostrava Poruba

Zhotovitel: firma A.G.C. Ostrava se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 551/52 - dle SoD č.2012/04/01//0551

IČ: 25843991

Méně práce:

Oddíl	Jednotka	Výměra	J.cena/Kč	Cena/Kč
005/5,6	Dodávka a montáž zámková dlažba tl 6 cm	190	437,9	83 201,00

Více práce:

Oddíl	Jednotka	Výměra	J.cena/Kč	Cena/Kč
005/5,6	Dodávka a montáž zámková dlažba tl 8 cm	165	490	80 850,00
	Oprava kanalizační přípojky ul. Žilinská č.1359/38	komplet	168732	168 732,00
	Cena víceprací celkem			249 582,00

Rekapitulace

Cena dle SoD 2 519 868 Kč bez DPH  
 Cena dle SoD minus méněpráce 2 436 667 Kč bez DPH  
 Cena dle SoD plus vícepráce 2 686 249 Kč bez DPH  
 Cena k fakturaci 3 223 499 Kč vč. DPH 20%

Vyhotovil: Bc. Martin Čech, jednatel

Dne: 23.11. 2012

A.G.C. Ostrava spol. s r. o.  
 Hasičská 52/551  
 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
 DIČ: CZ25843991

Zhotovitel:  
A.G.C. Ostrava Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52

## Cenová nabídka

Akce: Oprava kanalizační přípojky na ul. Žilinská 1359/38, Ostrava-Poruba

Termín: listopad 2012

	jednotka	množství	j.cena	cena/Kč
1.	m3	84	980	82 320
2.	m3	1,8	6 940	12 492
3.	m3	85,8	79	6 778,2
4.	m2	56	330	18 480
5.	m2	56	93	5 208
6.	ks	1	16 319	16 319
7.	bm	7	1 720	12 040
8.		komplet	4 400	4 400
9.	m3	1,5	7 130	10 695
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>168 732</b>

Fakturace bude provedena na základě skutečného provedení díla a uvedených jednotkových cen.  
Uvedené ceny jsou bez DPH

Vyhotovil: Glett Oldřich

A. G. C. Ostrava spol. s r. o.  
Hasičská 551/52  
700 30 Ostrava-Hrabůvka  
DIČ: CZ25843991