

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2014/03/01/0055**

uzavřený dle stanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
v platném znění

Akce : „Rekonstrukce bytového domu 325/37 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČ: 00845451
DIČ : CZ00845451
zastoupený Ing. Lumírem Palyzou, starostou
k podpisu zmocněn Ing. Petr Stachura, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Hana Hrbková,
tel.č. 599 480 714, 606 044 878

dále jen objednatel

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s .r. o.
se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 700 30
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vločka 40323
IČ : 268 43 226
DIČ : CZ26843226
Zastoupený Martinem Čechem, jednatelem
Bankovní spojení: Ebanka a.s.
Číslo účtu : 2599612001/5500
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Jaromír Kytlica,
tel.č. 739 453 691

dále jen zhotovitel

II.

Článek V. odstavec 1. Cena plnění, platební podmínky se mění takto:

Cena díla se upravuje z důvodu změny rozsahu díla o vícepráce ve výši 9.982,80 Kč bez DPH.

Cena díla celkem bez DPH 4,625.387,80 Kč

Přílohou tohoto dodatku je soupis víceprací – příloha č. 1.

III.


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2014/03/01/0055 ze dne 20. 2. 2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

O uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2014/03/01/0055 ze dne 20. 2. 2014 rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 3487/RMOB1014/96 dne 14. 8. 2014.

IV.

Ostatní články původně uzavřené Smlouvy o dílo č. 2014/03/01/0055 ze dne 20. 2. 2014 zůstávají beze změny.

V Ostravě-Porubě dne*14. 8. 2014*.....



Ing. Petr Stachura
místostarosta

Martin Čech
jednatel

POČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Příloha č. 1
 k Dodatku č. 1 k
 SÚD č. 2014/03/01/0055

Objekt: Rekonstrukce BD na ul. Dělnická 325-37
 Objekt: Dělnická 325/37

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 2.8.2014

Objednatel: SMO-MOB Poruba
 Zhotovitel: Europrojekt spol s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Práce a dodávky VCP					
			Konstrukce klempířské					
1	R		Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 45° D+M včetně kotvení s podložkami	m2	4,000	423,00	1 692,00	
2	R		Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45°	m2	4,000	20,10	80,40	
3	R		Demontáž střešních závětrných lišt	m	12,000	40,20	482,40	
4	R		Závětrná lišta RŠ 240 velikost 150 mm včetně háků D+M	m	12,000	559,00	6 708,00	
5	R		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
celkem								9 982,80