SOD ¢. 2013/04/01/0664

Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo & 2013/04/01/0664

Cislo dodatku zhotovitele: 030222D0170

Objednatel:

Zhotovitel:

L
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava - méstsky obvod Poruba

se sidlem Klimkovick4 28/55, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen: Ing. Lumirem Palyzou, starostou

k podpisu zmocnén: Ing. Petr Mih4lik, mistostarosta

IC: 00845451

DIC : CZ00845451

Bankovni spojeni: Cesk4 spotitelna, a. s., pobocka Ostrava

Cislo u&tu: 1649335379/0800

Osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych: Jana Kle¢kova

Osoba opravnéna k jednani ve v&cech smluvnich: Ing. Petr Mihalik

Technicky dozor objednatele: ATELIER SIMONA - projekce a
inZenyrska ¢innost, s.r.o.

Telefon: +420 599 480 326

(dale jen ,, objednatel )
a

EUROVIA CS, a.s.

se sidlem Praha 1, Narodni 10, PSC 113 19

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze
v oddile B, vlozka 1561

zastoupen: Ing. TomaSem Vitkem, dle plné moci

IC: 45274924

DIC: CZ45274924

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Ostrava

Cislo u&tu: 190580105/0100

Osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych: Ing. Jan Klimsa
Osoba opravnéna k jednani ve v&cech smluvnich: Ing. Tomas Vitek
Telefon: +420 596 709 331

a

STAVIA - silni¢ni stavby, a.s.

se sidlem Ostrava-Kung¢icky, Sttadali 63 1/47, PSC 718 00

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Ostravé
v oddile B, vloZzka 2384

IC: 25864092



SOD ¢&. 2013/04/01/0664

DIC: CZ25864092

jako ¢lenové SdruZzeni ,,Regenerace Poruba“ zaloZeného smlouvou o
sdruzeni ze dne 16.02.2005, se sidlem Starobélska 56, 704 16 Ostrava,
zastoupeného vedoucim ¢lenem sdruZeni, spoleénosti EUROVIA CS,
a.s. se sidlem Praha 1, Nérodni 10, PSC 113 19, IC: 45274924, ktery je
zmocnén na zdkladé citované smlouvy o sdruZeni uzaviit smlouvu o dilo
a plnit zdvazky z ni vyplyvajici. Smlouva o sdruZeni ze dne 16.02.2005,
ve které je blize specifikovan rozsah zastupovani, je soudasti predloZené
nabidky.

(déle jen ,, zhotovitel )

timto uzaviraji dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo &. 2013/04/01/0664 ze dne 29.8.2013, jejimz
pfedmétem plnéni je fadné provedeni stavebnich praci ,,OPRAVA DVOUPODLAZNIHO
PARKOVISTE, OSTRAVA PORUBA“ dle projektové dokumentace vypracované
spolecnosti ATELIER SIMONA - projekce a inZenyrska &innost, s.r.o., se sidlem Ostrava -
Marianské Hory, Vystavni 2224/8, PSC 709 00, IC: 25368931.

Pfedmétem dodatku €. 1 je prodlouZeni terminu plnéni dila a Giprava soudinnosti objednatele
a zhotovitele.

II.

IV.
Cas a misto plnéni

Clanek IV. odst. 1 smlouvy o dilo ¢. 2013/04/01/0664 ze dne 29.8.2013 se méni:
Rusi se piivodni text ve znéni:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat celé dilo v terminu do 31.10.2013. Zahajeni
provadeni dila je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejméné tii pracovni dny piedem.

a pfijima se
novy text v tomto znéni:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat celé dilo v terminu do 30.6.2014. Zahajeni
provadeni dila je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejméné tfi pracovni dny piedem.

VI
Soucinnost objednatele a zhotovitele

Rusi se text ¢lanku VI. odst. 2. ve znéni:

1. Pfed vlastnim zahdjenim praci objednatel zajisti, aby ndjemnici parkovi§té byl
informovéni o probihajici &innosti zhotovitele a parkovisté vyklidili.

.
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IX.
Smluvni pokuty

Clének IX. odst. 1 smlouvy o dilo ¢. 2013/04/01/0664 ze dne 29.8.2013 se méni:

Rusi se ptivodni text ve znéni:

1. Za nesplnéni terminu ukonc¢eni dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z €asti ceny dila, k jejiZ zaplaceni je objednatel povinen podle &l. V.,
odst. 6. této smlouvy, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni s predanim dila.

a piijima se
novy text v tomto znéni:

1. Za nesplnéni terminu ukonéeni dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ¢asti ceny dila, k jejiZ zaplaceni je objednatel povinen podle ¢l. V.,
odst. 5. této smlouvy, a to za kazdy i zapoaty den prodleni s pfedanim dila.

III.

1. Tento dodatek nabyva platnosti a G&innosti podpisem opravnénych zastupci obou

smluvnich stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tfi vyhotoveni

obdrZi objednatel a dvé& vyhotoveni zhotovitel.
3. O uzavieni tohoto dodatku rozhodla Rada mé&stského obvodu Poruba usnesenim ¢.

2777/RMOb1014/76 ze dne 24.10.2013.

V Ostravé dne 31.10.2013

Za objednatele Za zhotovitele:
tat 1 - ,
Samzr:;gg?:ﬁﬁgavu = EUROVIA O
Klimkovickg 28/55 ViNeEl ':"

‘\1 EURQOVIA (S, a.s.
odstepny zivod oblast Morava, zavod Ustrava

708 56 Ostrava - Poruba
-02- Vratiniovska 658/7/
718 00 OSTRAVA 18

|
FRRR ;

Ing. Petr Mihalik Ing. Tom4s V/kek

mistostarosta dle plné moc



