Dodatek ¢.1 ke SOD 2013/04/01/0444

Dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo
¢. 2013/04/01/0444

uzaviend dle ustanoveni § 536 a nésl. zdkona ¢. 513/1991 Sb., Obchodniho zédkoniku,
v platném znéni

Akee :Z8 Ukrajinska 1533 — drenaz, okapovy chodnik, okapovy systém.

L
Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava - méstsky obvod Poruba
5 se sidlem Klimkovicka 55/28, Ostrava — Poruba, 708 56
1C: 00 84 54 51
DIC: CZ 00845451
Zastoupeny: Ing. Lumirem Palyzou, starostou

K podpisu zmocnén:  Ing. Petr Mihalik, mistostarosta
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Milan Gregor

Ing. Tomas Drmovsky

p- Eva Véalova

Bankovni spojen: Ceska spofitelna, a. s., Ostrava
Cislo tigtu: 1649335379/0800
déle jen objednatel
Zhotovitel: Rostislav Foldyna
y Nezvalovo namésti 847/5, 708 00, Ostrava - Poruba
IC: 75868016
DIC: CZ7608075519
Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Rostislav Foldyna
Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 2335306043/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: p.Michal Kolaf
p.Oldfich Glett

dale jen zhotovitel




Dodatek €.1 ke SOD 2013/04/01/0444

II.

Smluvni strany se dohodly na zméné terminu ukonéeni praci a predani dila sjednaného
v ¢lanku IV. odst.l smlouvy o dilo nisledovné: ukonleni praci a pfedini a prevzeti
hotového dila - 15.9.2013.

Ostatni odstavce Clanku IV. ziistdvaji v platnosti beze zmény.

.

Viechny ostatni €lanky smlouvy o dilo & 2013/04/01/0444 ze dne 10.6.2013 zistivaji v platnosti
beze zmény.

Iv.

Tento dodatek ke smlouvé o dilo &. 2013/04/01/0444 ze dne 10.6.2013 nabyva platnosti a i€innosti
dnem podpisu obou smluvnich stran.

V.

O uzavfeni tohoto dodatku ¢&.1 ke Smlouvé o dilo &.2013/04/01/0444 ze dne 10.6.2013
rozhodla Rada méstského obvodu Poruba usnesenim & 2585/RMOb1014/70 na své 70.schiizi
dne 25.7.2013.
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za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Mihalik Rostislav Foldyna
mistostarosta




