
       s.r.o. 

 

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 

ul.  28. října 201, 

709 00 Ostrava - Mariánské  Hory 

 

 

 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

 

D O K U M E N T A C E  P R O  

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  

 
ÚPRAVA VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ 

OBJEKTU NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 

741/11 A 12 V 

OSTRAVĚ - PORUBĚ 
 

 

Investor:  SMO - MOB PORUBA, Klimkovická 55/28 

 708 56, Ostrava – Poruba 

 

Zpracovatel:  MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava-Mar. Hory 

 

Zodpovědný projektant: Tomáš Pavlík 

 

 

 

 

 

Zak. č. 2696 Exp. 12/2012  



2696 Úpravy vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě, DSP str. 1 

MARPO s.r.o. 

OBSAH: 

 
E. – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ......................................................................................    2 
A – ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ, ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ 

DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ .......................................... 2 
B – VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ................................................................... 3 
C – NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ .............................................................................................................................................. 3 
D – ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, 

VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI A ORIENTACE ............. 3 
E – USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH 

ZÁJMŮ ......................................................................................................................................................... 3 
F – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ ............... 3 
G – STAVBY ZS VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ ............................................................................................ 3 
H – PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP, PLÁN BOZP NA 

STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP .................................... 4 
I – PODMÍNKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ..................................... 5 
J – ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ ....... 6 
K – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .................................................................................................................... 6 
L – POSTUP REALIZACE .......................................................................................................................... 6 
M – PODMÍNKY PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA ............................................................................. 6 



2696 Úpravy vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě, DSP str. 2 

MARPO s.r.o. 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A – ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ, ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, 

TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA 

STAVENIŠTĚ 

Vymezení staveniště 
Název stavby: Úprava vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 

v Ostravě – Porubě 

Místo stavby:  Havlíčkovo náměstí 741/11 a 741/12, 708 00 Ostrava - Poruba 

Okres:   Ostrava 

Kraj:   Moravskoslezský 

Stavebník:   SMO MOB Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba 

Katastr:   k.ú. Poruba 

   parc.č. 1521 – budova 

parc.č. 1519/1, 1522, 1523/1, 1525 - okolní pozemky 

Dodavatel stavby:  bude určen výběrovým řízením 

Oplocení staveniště 

Oplocení bude provedeno v blízkosti upravovaného bytu, ve dvoře bytového domu 741/11.  

Oplocení bude provedeno do výšky 1800 mm, bude osazeno do betonových 

prefabrikovaných dílců, bude označeno výstražnými tabulemi a bude řádně osvětleno. 

Oplocení bude uzamykatelné a bude řádně zabezpečené proti vniknutí cizích osob. 

Deponie a mezideponie 

Na stavbě nebudou vznikat deponie. Vybouraný materiál bude umísťován do kontejnerů a 

bude odvážen na řízenou skládku. 

Příjezdy a přístupy na staveniště 

Pozemek kolem bytového domu je rovinatý. Příjezd na staveniště je po stávající 

jednosměrné komunikaci na Havlíčkové náměstí. 

Pro zařízení staveniště bude využita část volné plochy dvoru přiléhající k bytu č. 102 u 

bytového domu 741/11 (pouze pro kontejner) a převážně přímo v bytovém domě. Rozsah 

záboru zpevněné plochy pro kontejner bude upřesněn před zahájením stavebních prací. 

Hygienické zařízení nebude v rámci zařízení staveniště vybudováno. Provozní místnosti se 

nebudou na staveništi zřizovat - pracovníci budou na stavbu přiváženi již převlečeni, 

případně po dohodě s investorem budou využívat místnosti domovního zázemí. 

Stavba bude probíhat za provozu bytového domu, odpojování a připojování médií TZB se 

bude provádět po předchozí dohodě s investorem. 

Staveništní doprava v prostoru stavby musí respektovat stávající inženýrské sítě a nesmí 

dojít k jejich poškození. 

Příjezd na staveniště bude zajišťován po stávajících místních komunikacích na Havlíčkově 

náměstí. V žádném případě nebudou motorovými vozidly pojížděny nechráněné chodníky a 

travnaté plochy. Při použití veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky platných 

zákonů, dále vyhlášku č. 361/2000 Sb. a dopravní předpisy. Vozidla musí vyhovovat svým 

technickým stavem a vybavením platným předpisům. 

Jedná se o malou stavbu – proto ve smyslu zákona č. 135/1961 Sb. a zákona č. 27/1984 Sb. 

se jedná o běžné používání komunikací a není nutno dokládat povolení staveništní dopravy 

po místních komunikacích od příslušného úřadu. 

Svislá doprava materiálu bude zajištěna stávajícím nákladním výtahem v bytovém domě.  

Přístupy na staveniště budou zajištěny proti vstupu neoprávněných osob a budou 

uzamykány. Staveniště bude viditelně označeno a v době snížené viditelnosti řádně 

osvětleno. 
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B – VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V prostoru staveniště se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury. Dodavatel zajistí 

postup prací tak, aby nedošlo k poškození stávající technické infrastruktury. 

C – NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 

STAVENIŠTĚ 

Zdroje vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů bytového domu. Přípojka 

bude osazena podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s 

investorem při předání staveniště. 

Zdroje elektřiny 

Pro odběr el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným 

elektroměrem. Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště.  

Kapacitní údaje nutno projednat s příslušným správcem. 
1 x míchačka 100 l x 6 kW       6 kW 

1 x sbíječka x 1,5 kW      1,5 kW 

5 x ruční nářadí x 1 kW      5 kW 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Celkem       12,5 kW 

Soudobost      0,6 

Celkový požadavek stavby    7,5 kW 

Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je stávající a nemění se. 

D – ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI 

A ORIENTACE 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu a vniknutí třetích osob. Pozemek kde 

bude probíhat stavba je oplocen. Vstupy do oplocené části staveniště musí být zamykatelné 

a po dobu, kdy zde nebudou pracovníci, musí být tyto vstupy uzamčeny. 

E – USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Uspořádání staveniště musí respektovat veškerá hlediska ochrany veřejných zájmů. 

F – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 

OBJEKTŮ 

Žádné trvalé stavební objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány. 

Skladovací plochy potřebné pro stavbu budou zřízeny na volných plochách, případně po 

dohodě s investorem v místnostech domovního zázemí.  S ohledem na omezený rozsah 

staveniště a skladovacích ploch bude stavba částečně zásobována průběžně ze skladů 

dodavatele stavby.   

G – STAVBY ZS VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Na staveništi nebudou zřízeny stavby, které vyžadují ohlášení, ani jiné stavební nebo 

územní řízení. 
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H – PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP, PLÁN BOZP 

NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, 

stavebního zákoníku, především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

staveništích. 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. 

Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 

pravidelně doškolováni. 

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V 

případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na 

staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, 

ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a 

doplňována. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 

zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření 

přivolané záchranné službě. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, 

požárníci, plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno 

výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). 

Je zakázáno všem osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně. 

V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská organizace, je třeba 

dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární ochrany 

objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platných 

ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a norem 

navazujících. 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá 

zvýšené požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat skladování plynu (ČSN 78304) a kontrole hořlavých 

látek (ČSN 650201), staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, otevřená 

ohniště a pracoviště s topeništi (rozehřívání asfaltu, koksáky, lokální topidla, sklady 

nehašeného vápna apod.). 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným 

HZS. 

Plán BOZP 

Obecně 

Veškeré práce budou provádět osoby k předmětným úkonům oprávněné, které budou mít 

potřebné osvědčení, vyučení, případně budou pro danou práci řádně proškoleny. Všichni 

pracovníci budou prokazatelně seznámeni s přístupovými cestami a s případnými riziky a 

budou dále seznámeni s opatřeními pro odstranění a minimalizaci rizik. Všichni pracovníci 

musí být vybaveni a musí používat prostředky OOPP (přilby, pracovní oděv, pracovní obuv, 

pracovní rukavice, záchytné systémy apod.). Pracovníci budou prokazatelně proškoleni 

z BOZP na konkrétním pracovišti. 
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Prostor pod lokalitou, kde budou probíhat stavební práce, musí být vymezen a ohraničen – 

min. 2,5 m na každou stranu od vnější hrany lešení a v tomto vymezeném prostoru se nesmí 

zdržovat jiní pracovníci a jiné osoby, ani zde nesmí probíhat jiná činnost. 

Žádné práce nesmí být prováděny pouze jednou osobou, vždy musí být přítomna min. jedna 

další osoba. 

Bourací práce 

Bourací práce budou zahájeny, pokud k tomu byl osobou určenou zhotovitelem vydán 

písemný příkaz. Bourání bude prováděno na více místech v rámci jedné stavby současně, 

proto bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 

pověřenou. Při bourání bude vznikat vysoká prašnost zejména při odstraňování obkladů a 

dlažeb. Z těchto důvodů bude připraven přívod vody a bourané části se budou zkrápět. 

Ochrana zaměstnanců proti prašnosti bude zajištěna pomocí respirátorů a ochranných brýlí 

proti prachu. Osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací v naléhavém případě 

bezprostředního ohrožení dá signál, kterým dá pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. 

Tento signál stanoví zhotovitel před zahájením bourání a zapracuje ho do technologického 

postupu, který bude schvalovat koordinátor. Zhotovitel rovněž zajistí, aby všechny fyzické 

osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. Proti 

vysoké hlučnosti budou zaměstnanci chráněni pomocí OOPP (podle dosažené a frekvence a 

síle akustického tlaku). 

Zednické práce (zdění, omítání, apod.) 

Možné vystříknutí malty: 

- zařízení na výrobu, zpracování a dopravu malt umístit tak, aby neobtěžovalo 

- používat uzavřených brýlí, obličejové štítky, přilby se kšiltem, rukavice, gumovou 

obuv 

Skladování materiálu: 

- materiál musí být pečlivě srovnán tak, aby nemohl spadnout 

- mezi materiálem a místem práce musí být min. 0,6 m široký pracovní prostor 

- kupení a štosování materiálu je možné pouze pokud to umožňuje technický předpis 

výrobce, štosování je možné pouze tehdy neohrozí–li nashromažděný materiál 

stabilitu konstrukce, na které je umístěn. 

Při práci ve výšce nad 1,5 m se toto bude provádět z pracovních podlah za použití OOPP. 

Pod pracovníkem vykonávající práce na pracovní podlaze (zdění, omítání apod.) se nesmí 

pohybovat jiný pracovník ani třetí osoba. Velikostní úprava zdícího materiálu (půlení cihel 

apod.) nesmí být prováděna na pracovních podlahách ani přímo na zděné konstrukci, ale 

musí být prováděna na zemi. Osekávat nebo přiřezávat zdící materiál je možno pouze na 

místech k tomu určených, za použití vhodných k tomu určených nářadí a nástrojů a za 

použití OOPP hlavně pak rukavic, ochranného obličejového štítu, přilby a těsného 

pracovního oděvu. 

Ostatní práce 

Veškeré práce musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení dalších pracovníků. Odborné práce 

je možno provádět pouze kvalifikovanými pracovníky. Provizorní konstrukce musí být 

provedeny tak, aby nemohlo dojít k jejich destabilizaci. Veškeré staveništní zábradlí a 

zábrany budou min 1,10 m vysoké a budou řádně označeny. 

I – PODMÍNKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň. 

Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 

způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích prací a následnou stavební činností. 

Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při bouracích 

pracích provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. Dodavatel 

stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 

dopravou. V době od 21
oo

 do 7
oo

 musí být dodržován noční klid. 
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Odpad při stavební činnosti bude tvořit především zbytkový materiál a obaly. Dodavatel 

stavby doloží ke kolaudaci způsob likvidace odpadu. 

Třídění odpadu je řešeno v části B. – Souhrnná technická zpráva, v bodě B.1.f 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích 

zařízení a poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné 

čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání 

zbytků tekutých stavebních hmot do uličních vpustí. 

J – ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH 

DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

Lhůta výstavby bude stanovena dohodou mezi investorem a dodavatelem a bude součástí 

smlouvy o dodávce prací. Zahájení a ukončení díla je rovněž závislé na smluvním vztahu 

mezi objednatelem a dodavatelem a na finančních možnostech objednatele. 

K – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště je situováno na pozemku ve správě investora. 

Je předpoklad umístění kontejneru na odpad, který se bude průběžně vyvážet. Pro 

skladování materiálu bude využita volná v místnost domovního zázemí. Pracovníci budou 

využívat WC mobilní buňku, která bude postavena v rámci oploceného zařízení staveniště.  

Stávající inženýrské sítě – při stavbě nedojde k jejich dotčení. 

Skladové plochy budou zřízeny v rámci pozemku stavebníka, tyto prostory budou chráněny 

proti vniknutí neoprávněných osob. 

L – POSTUP REALIZACE 

Postavení ZS, 

vymezení nebezpečného prostoru,  

bourací práce v monitorovacím centru, 

frézování drážek, 

stavební práce v monitorovacím centru, 

po provedení kabelizace zaomítat drážky, 

vymalování, 

usazení interiérového nábytku, 

dokončovací práce vně objektu, úklid. 

 

M – PODMÍNKY PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA 

Dílo bude investorovi předáno v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě. 

 

V Ostravě  12/2012     vypracoval:  Ing. Jana Podgorská 
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ŘEŠENÝ OBJEKT

VJEZD NA STAVENIŠTĚ

VSTUP NA STAVENIŠTĚ

KONTEJNER MAX NOSNOST 5t, OBJEM 4M3

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

TRASA STAVENIŠTNÍ DOPRAVY
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