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Seznam dokladů: 

 

1. Zápis z jednání ze dne 22.10.2012 

2. Zápis z jednání ze dne 5.11.2012 

3. Zápis z jednání ze dne 19.11.2012 

4. Zápis z jednání ze dne 30.11.2012 

 

 



Z á p i s  

 

z jednání konaného  dne 22.10.2012  ve věci upřesnění zadání projektové dokumentace pro 

akci „ Úprava vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-

Porubě“ 

 

 

Přítomni: 

 

za SMO—MOb Poruba – Ing. Alice Vašendová, Světlana Dvorníková 

za společnost MARPO s.r.o.  – Tomáš Pavlík, Pavel Klhůvek, Ing. Jana Podgorská 

 

Bylo dohodnuto následující: 

- v přízemí budovy bude vybudována vrátnice – monitorovací centrum 

- z důvodu zajištění potřebného prostoru pro monitorovací centrum – místo bytu o velikosti 

0+1 (nájemce pí Čermáková) bude zvolen byt o velikosti 1+2 (byt č. 102 ve vchodě 741/11) 

- v rámci projektové dokumentace budou zpracovány stavební úpravy nezbytné pro 

vybudování monitorovacího centra (sociální zařízení, denní místnost apod.)  

- monitorovací centrum musí být připojeno na pult centralizované ochrany (Městská policie 

Ostrava nebo bezpečnostní agentura) 

- stanovení cíle monitorovacího systému – zajištění bezpečnosti nájemců a osob žijících 

v domě a  „zastrašení“ vandalů a jiných osob způsobujících  škody ve společných prostorách 

domu 

- kamery budou zapínány na základě pohybového čidla – detekce pohybu 

- umístění kamer – výtahy (6), všechny vstupy do domu (4), schodiště, chodby (včetně 

chodby u vstupu ke sklepním boxům), spojovací chodba v 15. a 16. NP  

- požadavek na kamery – antivandal, s kvalitním zobrazením IP systém 

- v rámci projektu monitoringu – příprava rezervy pro snímání dvorní části 

- hlídání dlouhodobě otevřených vstupů (4)        

 

Na základě uvedených bodů bude zpracován první návrh projektové dokumentace.  

T:  5.11.2012 

 

Za SMO-MOb Poruba nutno dořešit: 

– přístup do domu předními vstupy – ne kódy, možno Dallas čipy nebo pouze klíče 

-  zda bude vykonávána i fyzická ostraha – pravidelné obchůzky 

- pokud pouze monitoring – nutné střídání zaměstnanců po 4 hodinách 

T: 5.11.2012 

 

 

Zapsala: Ing. Vašendová 



Z á p i s  

 

z jednání konaného  dne 5.11.2012  - projektová dokumentace pro akci „ Úprava vstupů a 

zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě“ 

 

 

Přítomni: 

 

za SMO—MOb Poruba – Ing. Petr Stachura, Ing. Alice Vašendová, Světlana Dvorníková 

za společnost MARPO s.r.o.  – Tomáš Pavlík, Ing. Pavel Klhůvek, Ing. Hana Matušková 

 

Bylo projednáno následující:  

 

- byla provedena fyzická kontrola objektu a navrženo rozmístění kamer. Jsou možné 3 

varianty monitorování prostor u bytů :  kamery 360 stupňů (vysoká cena) 

                                                         panoramaratické kamery (vznik hluchého místa u 2  

                                                                                             bytů, 37 ks)   

                                                         2 kamery proti sobě  (velké množství kamer 74 ks) 

-  v rámci schodiště je prostor pro vedení kabeláže kamerového systému, zabezpečení 

proti odcizení plechovým žlabem 

- kamery budou nejen antivandal,  rovněž zabezpečení pro krádeži zabezpečovacím 

signálem 

- chodba 15. a 16. NP  dvě kamery proti sobě, monitorování celé chodby 

- vedení kabeláže – buď pod omítkou nebo pod plastovým krytem. Nutno zjistit typ 

únikové cesty – typ „A“?  

- navržena možnost zajistit vzorek panoramatické kamery  a pevné kamery včetně 

pořízení zkušebního záběru (termín předvedení bude dohodnut 16.11.2012). 

- monitorovací centrum – technologie bude detailně dořešena, předběžně na stěně 

obrazovka LCD nebo plazma a na stole 2 - 3 monitory  

- vstupy budou opatřeny zabezpečovacím signálem- zvukový signál 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Vašendová 



Z á p i s  

 

z jednání konaného  dne 19.11.2012  - projektová dokumentace pro akci „ Úprava vstupů a 

zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě“ 

 

 

Přítomni: 

 

za SMO—MOb Poruba – Ing. Petr Stachura, Ing. Alice Vašendová, Světlana Dvorníková 

za společnost MARPO s.r.o.  – Tomáš Pavlík, Pavel Klhůvek, Ing. Jana Podgorská 

 

Bylo projednáno následující:  

 

- Zástupce zhotovitele zajistil zkušební vzorky kamer a na místě samém testovací 

monitorování pomocí panoramatické kamery (2 umístění) a pevné kamery (2 kamery 

naproti sobě).  

- Testovací snímky byly objednavatelem shlédnuty a proběhla diskuse. 

- Z hlediska finančního – výhodnější varianta umístění panoramatické kamery místo 2 

pevných proti sobě (kabeláž).  

- Další variantou je umístění pouze  1 pevné kamery. 

- Objednatel sdělí k tomuto své stanovisko nejpozději do 26.11.2012. 

- Provedení kabeláže – návrh vyfrézovat drážku a zapravit omítkou. 

- Na stavebním úřadě zjištěno, že bude nutné stanovisko HS MSK. 

- V rámci PD bude v monitorovacím centru navržen nový rozvod elektřiny po bytový 

rozvaděč.  

- V monitorovacím centru budou dále navrženy nůžkové mříže.   

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Vašendová 



 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

TERMÍN KONÁNÍ:  30.11.2012 

MÍSTO KONÁNÍ:   MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava-Mar. Hory 

Název zakázky Úprava vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí                                                                         

741/11 a 12 v Ostravě - Porubě  

Číslo zakázky zhotovitele  2696 

PŘÍTOMNÍ: MARPO Tomáš Pavlík   Zodpovědný projektant 

                                               Ing. Jana Podgorská  Projektant 

  CUBENET Ing. Hana Matušková             Projektant slaboproudu  

 

Na jednání bylo konstatováno a dohodnuto následující: 

 

SLOVANSKÁ 3/1221, 5/1222, 7/1223 

- Stavební firma provede přípravu pro osazení kabelové trasy. Dojde k vyfrézování drážek. 

Po osazení kabeláže zaomítá vápennou omítkou a vymaluje všechny prostory domovní 

chodby. 

- Rozměry drážek budou 50 x 50 mm. 

- Z monitorovací místnosti na únikové schodiště povede protipožární zákryt ze 

sádrokartonu 50 x 100 mm. 

-   Páteřní trasa v bytě vedena po povrchu (v lištách). 

-  Monitorovací centrum – stůl s organizérem na kabely (korýtko), 3 monitory 24″, 2 

monitory 40″, stůl na tiskárnu. 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Podgorská 

 


