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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

A — ROZSAH A STAV STAVENISTE, UPRAVY STAVENISTE, JEHO OPLOCENI,
TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, PRIJEZDY A PRISTUPY NA
STAVENISTE

Vymezeni stavenisté

Nazev stavby: Uprava vstupti a zabezpedeni objektii na Havlickové namésti 741/11 a 12
Vv Ostravé — Porubé

Misto stavby: Havlickovo namésti 741/11 a 741/12, 708 00 Ostrava - Poruba

Okres: Ostrava

Kraj: Moravskoslezsky

Stavebnik: SMO MOB Poruba, Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Katastr: k.. Poruba

parc.¢. 1521 — budova
parc.¢. 1519/1, 1522, 1523/1, 1525 - okolni pozemky
Dodavatel stavby: bude uréen vybérovym fizenim

Oploceni staveniSté

Oploceni bude provedeno V blizkosti upravovaného bytu, ve dvotfe bytového domu 741/11.
Oploceni bude provedeno do vysky 1800 mm, bude osazeno do betonovych
prefabrikovanych dilcti, bude oznadeno vystraznymi tabulemi a bude fadné osvétleno.
Oploceni bude uzamykatelné a bude fadn¢ zabezpecené proti vniknuti cizich osob.

Deponie a mezideponie
Na stavbé¢ nebudou vznikat deponie. Vybourany material bude umistovan do kontejnert a
bude odvazen na fizenou skladku.

Piijezdy a pristupy na stavenisté

Pozemek kolem bytového domu je rovinaty. Piijezd na staveniSt€¢ je po stavajici
jednosmérné komunikaci na Havlickové namésti.

Pro zafizeni staveni§té bude vyuzita ¢ast volné plochy dvoru pfiléhajici k bytu ¢. 102 u
bytového domu 741/11 (pouze pro kontejner) a pievazné piimo v bytovém domé. Rozsah
zaboru zpevnéné plochy pro kontejner bude upfesnén pred zahdjenim stavebnich praci.
Hygienické zafizeni nebude v rdmci zafizeni staveniSté vybudovano. Provozni mistnosti se
nebudou na staveniSti zfizovat - pracovnici budou na stavbu pfivaZzeni jiz pifevleceni,
pfipadné po dohodé¢ s investorem budou vyuZivat mistnosti domovniho zdzemi.

Stavba bude probihat za provozu bytového domu, odpojovani a ptfipojovani médii TZB se
bude provadét po piedchozi dohod¢ s investorem.

StaveniStni doprava v prostoru stavby musi respektovat stavajici inZenyrské sit€ a nesmi
dojit k jejich poskozeni.

Ptijezd na staveni$té bude zajiStovan po stavajicich mistnich komunikacich na Havlickové
namésti. V Zadném piipad€ nebudou motorovymi vozidly pojizdény nechranéné chodniky a
travnaté plochy. Pfi pouziti vefejnych komunikaci je nutno dodrZzovat podminky platnych
zékont, dale vyhlasku ¢. 361/2000 Sb. a dopravni piedpisy. Vozidla musi vyhovovat svym
technickym stavem a vybavenim platnym ptedpisim.

Jedna se o malou stavbu — proto ve smyslu zakona ¢. 135/1961 Sb. a zakona ¢. 27/1984 Sb.
se jedna o bézné pouzivani komunikaci a neni nutno dokladat povoleni stavenistni dopravy
po mistnich komunikacich od ptislusného tradu.

Svisla doprava materialu bude zajisténa stavajicim ndkladnim vytahem v bytovém domé.

Pfistupy na staveni$t¢ budou zajiSt€ény proti vstupu neopravnénych osob a budou
uzamykéany. StaveniS§t€¢ bude viditeln¢ oznaceno a v dobé sniZzené viditelnosti fadné
osvétleno.
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B — VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V prostoru staveni$té se vyskytuji stavajici sit¢ technické infrastruktury. Dodavatel zajisti
postup praci tak, aby nedoslo k poskozeni stavajici technické infrastruktury.

C - NAPOVJEvNi STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENI
STAVENISTE

Zdroje vody

Potfebna voda pro realizaci bude zajiSténa z vnitinich rozvoda bytového domu. Pfipojka
bude osazena podruznym vodomérem a zpusob hrazeni spotieby bude dohodnut s
investorem pii preddni staveniste.

Zdroje elektriny

Pro odbér el. energie bude zfizen samostatny staveniStni rozvadé¢ s podruznym
elektromérem. Zpiisob hrazeni spotieby bude dohodnut s investorem pii pfedani staveniste.
Kapacitni idaje nutno projednat s ptislusSnym spravcem.

1 x michacka 100 | x 6 kW 6 kW

1 x sbijecka x 1,5 kW 1,5 kW
5 X ruéni nafadi x 1 kW 5 kw
Celkem 12,5 kW
Soudobost 0,6
Celkovy pozadavek stavby 7,5 kKW

Odvodnéni staveni$té

Odvodnéni staveniste je stavajici a neméni se.

D — UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH
0OSOB, VCETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI
A ORIENTACE

Staveni$té musi byt fadné zabezpeceno proti vstupu a vniknuti tfetich osob. Pozemek kde
bude probihat stavba je oplocen. Vstupy do oplocené ¢asti stavenist€¢ musi byt zamykatelné
a po dobu, kdy zde nebudou pracovnici, musi byt tyto vstupy uzamceny.

E — USPQﬁADéNi A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU

Usporadani stavenisté musi respektovat veskera hlediska ochrany vetejnych zajmau.

F — ZARIZENiI STAVENISTE VCETNE VYUZITi NOVYCH A STAVAJICIiCH
OBJEKTU

Z4dné trvalé stavebni objekty pro ZS nebudou v souvislosti se stavbou zfizovany.
Skladovaci plochy potfebné pro stavbu budou zfizeny na volnych plochach, ptfipadné po
dohod¢ s investorem v mistnostech domovniho zazemi. S ohledem na omezeny rozsah
staveniSt¢ a skladovacich ploch bude stavba c¢éastetné zdsobovana pribézné ze skladu
dodavatele stavby.

G — STAVBY ZS VYZADUJICi OHLASENI

Na staveniSti nebudou zfizeny stavby, které vyzaduji ohlaSeni, ani jiné stavebni nebo
uzemni fizeni.

MARPO s.r.o.
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H — PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BOZP, PLAN BOZP
NA STAVENISTI PODLE ZAKONA O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK BOZP

Pti vystavbé je nutné dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpecnosti prace a ochrané¢ zdravi
pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zakona ¢. 262/2006 Sb,
stavebniho zakoniku, piredev§im pak ustanoveni Casti pat¢é — Bezpecnost a ochrana zdravi
pii praci, Zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alesponi zauceni v daném oboru.
Vsichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rdmci bezpecnosti prace a
pravidelné doskolovani.

Vybaveni ochrannymi prostiedky a pomickami pro své zaméstnance zajisti dodavatel. V
piipadé béZného urazu bude lékaiska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na
stavenisti. Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném,
ale kontrolovatelném misté Iékarnicka, kterda musi byt pravidelné¢ kontrolovana a
dopliiovana. T¢z§i urazy budou po provedeni prvni pomoci oSetfeny v nejbliz§Sim
zdravotnim zafizeni. Tézké Urazy po poskytnuti prvni pomoci pienechiany k oSetfeni
ptivolané zachranné sluzbé.

Pracovis$té musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické
podminky, fadn¢ osvétleno.

Musi byt viditeln¢ vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (lékatfska sluzba,
pozarnici, plynarna, vodarna, policie). Staveni§t¢ v mistech vyskytu musi byt opatfeno
vystraznymi tabulkami (zdkaz vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.).

Je zakazano vSem osobam donaset a pozivat alkoholické napoje na stavenisti.

Stavenisté¢ bude fadné oploceno a opatieno cedulemi se zdkazem vstupu nepovolanym
osobam.

Dodavatel je povinen zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud
nepievzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a Vyhlasky ¢. 37/86 Sb. o pozarni ochrang.

V projektu zafizeni staveni$té, ktery zpracovava dodavatelskd organizace, je tieba
dodrZzovat citovany zdkon a vyhlasku a vyfteSit v projektu problematiku pozarni ochrany
objektl zafizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platnych
CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a norem
navazujicich.

Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrZzovat vesSkeré pozarni a
bezpecnostni opatieni na jednotlivych pracovnich tsecich zejména tam, kde se predpoklada
zvysené pozarni nebezpeci (svareni, brouseni apod.).

Zvy$enou pozornost nutno vénovat skladovani plynu (CSN 78304) a kontrole hoflavych
latek (CSN 650201), stavenistni elektroinstalaci, zejména stavenistni provizoria, oteviena
ohnis§té¢ a pracoviSté s topenisti (rozehfivani asfaltu, koksaky, lokalni topidla, sklady
nehasen¢ho véapna apod.).

Protipozarni zajisténi stavby bude konzultovano pted jejim zahdjenim s mistné pfisluSnym
HZS.

Plan BOZP

Obecné

Veskeré prace budou provadet osoby k predmétnym tkonim opravnéné, které budou mit
potifebné osvédceni, vyuceni, pfipadné¢ budou pro danou praci fadné proskoleny. VSichni
pracovnici budou prokazatelné sezndmeni s piistupovymi cestami a s piipadnymi riziky a
budou dale seznameni S opatfenimi pro odstranéni a minimalizaci rizik. VSichni pracovnici
musi byt vybaveni a musi pouzivat prostitedky OOPP (pfilby, pracovni odév, pracovni obuv,
pracovni rukavice, zachytné systémy apod.). Pracovnici budou prokazateln¢ proskoleni
z BOZP na konkrétnim pracovisti.

MARPO s.r.o.
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Prostor pod lokalitou, kde budou probihat stavebni prace, musi byt vymezen a ohrani¢en —
min. 2,5 m na kazdou stranu od vnéjsi hrany leSeni a v tomto vymezeném prostoru se nesmi
zdrzovat jini pracovnici a jiné osoby, ani zde nesmi probihat jina ¢innost.
Z4dné prace nesmi byt provadény pouze jednou osobou, vzdy musi byt piitomna min. jedna
dalsi osoba.
Bouraci prace
Bouraci prace budou zahijeny, pokud k tomu byl osobou uréenou zhotovitelem vydan
pisemny ptikaz. Bourani bude provadéno na vice mistech v rdmci jedné stavby soucasné,
proto bude zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou ktomu zhotovitelem
povétenou. Pii bourdni bude vznikat vysoka prasnost zejména pii odstranovani obkladi a
dlazeb. Z téchto divodu bude pfipraven ptivod vody a bourané ¢asti se budou zkrapét.
Ochrana zaméstnancu proti prasnosti bude zajiSténa pomoci respiratorti a ochrannych bryli
proti prachu. Osoba uréend zhotovitelem k fizeni bouracich praci v naléhavém ptipadé
bezprostfedniho ohrozeni da signal, kterym da pokyn k neprodlenému opusténi pracoviste.
Tento signal stanovi zhotovitel pied zah4djenim bourani a zapracuje ho do technologického
postupu, ktery bude schvalovat koordinator. Zhotovitel rovnéz zajisti, aby vSechny fyzickeé
osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signadlem prokazateln¢ seznameny. Proti
vysoké hlu¢nosti budou zaméstnanci chranéni pomoci OOPP (podle dosazené a frekvence a
sile akustického tlaku).
Zednické prace (zdéni, omitani, apod.)
Mozné vystiiknuti malty:
- zafizeni na vyrobu, zpracovani a dopravu malt umistit tak, aby neobtéZovalo
- pouzivat uzavienych bryli, obli¢ejové Stitky, prilby se ksiltem, rukavice, gumovou
obuv
Skladovani materialu:
- materidl musi byt peclivé srovnan tak, aby nemohl spadnout
- mezi materidlem a mistem prace musi byt min. 0,6 m Siroky pracovni prostor
- kupeni a Stosovani materialu je mozné pouze pokud to umoznuje technicky predpis
vyrobce, Stosovani je mozné pouze tehdy neohrozi—li nashromazdény material
stabilitu konstrukce, na které je umistén.
Pti praci ve vySce nad 1,5 m se toto bude provadét z pracovnich podlah za pouziti OOPP.
Pod pracovnikem vykonavajici prace na pracovni podlaze (zdéni, omitani apod.) se nesmi
pohybovat jiny pracovnik ani tieti osoba. Velikostni uprava zdiciho materialu (ptleni cihel
apod.) nesmi byt provadéna na pracovnich podlahach ani pfimo na zdéné konstrukci, ale
musi byt provadéna na zemi. Osekavat nebo prifezavat zdici materidl je mozno pouze na
mistech k tomu urcenych, za pouziti vhodnych k tomu uréenych naradi a nastrojii a za
pouziti OOPP hlavné¢ pak rukavic, ochranného obli¢ejového S§titu, pfilby a tésného
pracovniho odévu.
Ostatni prace
Veskeré prace musi probihat tak, aby nedoslo k ohrozeni dalSich pracovnikti. Odborné prace
je mozno provadét pouze kvalifikovanymi pracovniky. Provizorni konstrukce musi byt
provedeny tak, aby nemohlo dojit k jejich destabilizaci. Veskeré stavenistni zabradli a
zébrany budou min 1,10 m vysoké a budou fadn¢ oznaceny.

| - PODMINKY NA OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
Stavbou nebude dotéena vzrostla zeleni.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpiisobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti.
Pro zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pii bouracich
pracich provadét kropeni materidlu, a to 1 pfi nakladani na dopravni prostfedky. Dodavatel
stavby musi zajistit pravidelné CciSténi vozovky od necistot zplisobenych staveniStni

dopravou. V dobé od 21° do 7°° musi byt dodrzovan noéni klid.

MARPO s.r.o.
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Odpad pfi stavebni ¢innosti bude tvofit pfedev§im zbytkovy material a obaly. Dodavatel
stavby dolozi ke kolaudaci zpiisob likvidace odpadu.

Ttidéni odpadu je feSeno v ¢asti B. — Souhrnna technickd zprava, v bodé B.1.f

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke zneciSténi komunikaci, jejich odvodiovacich
zafizeni a poSkozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné
¢isténi vozovky od necistot zpisobenych staveniStni dopravou. Bude zamezeno vylévani
zbytkl tekutych stavebnich hmot do uli¢nich vpusti.

J — ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICiCH
DILCICH TERMINU

Lhiita vystavby bude stanovena dohodou mezi investorem a dodavatelem a bude soucasti
smlouvy o dodavce praci. Zahajeni a ukonceni dila je rovnéZ zavislé na smluvnim vztahu
mezi objednatelem a dodavatelem a na finan¢nich moznostech objednatele.

K — ZARIZENI STAVENISTE

Zafizeni stavenisté je situovano na pozemku ve spravé investora.

Je ptedpoklad umisténi kontejneru na odpad, ktery se bude prubézné vyvazet. Pro
skladovani materialu bude vyuzita volna v mistnost domovniho zazemi. Pracovnici budou
vyuzivat WC mobilni buniku, ktera bude postavena v ramci oploceného zafizeni staveniste.
Stavajici inzenyrské sité — pti stavbé nedojde K jejich dotéeni.

Skladové plochy budou ztizeny Vv ramci pozemku stavebnika, tyto prostory budou chranény
proti vniknuti neopravnénych osob.

L —POSTUP REALIZACE

Postaveni ZS,

vymezeni nebezpecného prostoru,
bouraci prace Vv monitorovacim centru,
frézovani drazek,

stavebni prace v monitorovacim centru,
po provedeni kabelizace zaomitat drazky,
vymalovanti,

usazeni interiérového nabytku,
dokoncovaci prace vné objektu, uklid.

M — PODMINKY PREDANI DOKONCENEHO DILA
Dilo bude investorovi pfedano v rozsahu a za podminek stanovenych ve smlouvé.

V Ostravé 12/2012 vypracoval: Ing. Jana Podgorska

MARPO s.r.o.
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